

znak: WAG-II-1-2910-469/1080a/KK/2010

Katowice, dnia 16. listopada 2010 r.

**DO**  
**WYKONAWCÓW**

dotyczy: zamówienie nr 52/pn/2010 - zaprojektowanie, implementacja, dostawa i wdrożenie systemu obsługi elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego oraz wsparcie techniczne systemu

W związku z pismami z dnia 10.11.2010 r. oraz 15.11.2010 r., których treść przytaczam poniżej, skierowanymi do Zamawiającego przez Wykonawców, a dotyczącymi kwestii terminu wykonania zamówienia, udzielam następującej odpowiedzi.

Treść pism:

1) „W ogłoszonym, przedmiotowym przetargu publicznym, w pkt IV, ust. 1 termin wykonania zamówienia został określony na 28 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Uwzględniając zakres oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności i skomplikowanie systemu, biorąc pod uwagę doświadczenie wynikające z realizacji wielu podobnych projektów wskazany termin wydaje się rażąco nieadekwatny i wręcz niemożliwy do spełnienia w kontekście czasochłonności prac (projektowych, programistycznych, testowych, procedur odbioru przedmiotu zamówienia itd.) niezbędnych do wykonania projektu, implementacji, dostawy i wdrożenia systemu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje określony w SIWZ termin realizacji zamówienia? ”

2) ”Powołując się na art. 38.1 Ustawy Pzp, z dn. 04.09.2008 prosimy o udzielenie wyjaśnień do SIWZ w przedmiotowym zamówieniu: W SIWZ z pkt IV.1 Zamawiający podaje terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia tzn. wyznaczył termin realizacji pierwszego i drugiego etapu na 14 dni od daty podpisania umowy, a trzeciego etapu na 28 dni od daty podpisania umowy. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób dokonano oszacowania pracochłonności wykonania poszczególnych etapów zamówienia.

Powyższe szacunki są nierealne aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zakresem SIWZ i OPZ oraz standardami jakościowymi. Pozostawienie powyższych szacunków na ich dotychczasowych poziomach uniemożliwia złożenie ważnej oferty, a jednocześnie pozwala domniemywać, iż realizacja przedmiotu zamówienia jest możliwa tylko przez podmiot, który w momencie podpisania umowy dysponuje

  
www.nfz.gov.pl

systemem obsługi elektronicznych kart. Tym samym tak krótki termin realizacji przewidziany przez Zamawiającego ogranicza konkurencję i wpływa negatywnie na wycenę przedmiotu oferty.”

Odpowiedź:

Zarówno termin 28-dniowy, jak i termin 14 -dniowy wskazany w warunkach zamówienia, stanowi termin optymalny określony z należytą starannością na podstawie posiadanej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia.

Niemniej jednak uwzględniając pisma Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia w części dotyczącej zaprojektowania, implementacji, dostawy i wdrożenia systemu z 28 do 35 dni, przy czym termin 14-dniowy na wykonanie I i II etapu, tj. na wykonanie projektu systemu oraz wykonanie i przedstawienie prototypu rozwiązania, nie ulega zmianie.

Przedmiotowe zamówienie dotyczy modernizacji istniejącego w Śląskim OW NFZ systemu obsługi elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego, a nie wykonania takiego systemu całkowicie od podstaw, tj. włącznie z zaprojektowaniem zbioru danych niezbędnych w procesie personalizacji i zarządzania kartą. Wiedza niezbędna dla realizacji projektu została zawarta w formularzu opis przedmiotu zamówienia, a dokumenty, które zostaną przekazane wykonawcy w dniu zawarcia umowy (wskazane w formularzu opis przedmiotu zamówienia), nie mają wpływu na pracochłonności zadania. Wykonawca posiada zatem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, w tym do skalkulowania ceny oferty.

Stwierdzenie, iż realizacja przedmiotu zamówienia jest możliwa jedynie przez podmiot, który w momencie podpisania umowy dysponuje systemem obsługi elektronicznych kart, jest nieuprawnione, podobnie jak zarzut ograniczenia konkurencji.

Przedłużenie ww. terminu do 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy jest w zupełności wystarczające.

Zwraca się uwagę, iż żaden z Wykonawców nie zaproponował, o ile termin realizacji zamówienia, powinien zostać w ich ocenie wydłużony.

Zmiana terminu powoduje konieczność zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) pkt IV ppkt 1 lit. a SIWZ, gdzie słowa „do 28 dni” zastępuje się słowami „do 35 dni”.
  - 2) pkt 2 lit. a formularza oferty – w celu ułatwienia wprowadzenia zmiany terminu (z 28 na 35 dni) przekazuje się Wykonawcom w załączeniu stronę nr 2 formularza oferty oznaczoną „strona nr 2 po zmianie”, którą należy załączyć do oferty jako właściwą. Wykonawca może również nanieść zmianę samodzielnie w treści pkt 2 lit. a formularza oferty.
  - 3) § 2 ust. 1 wzoru umowy, w którym słowa „do 28 dni” zastępuje się słowami „do 35 dni”.
- Jednocześnie wyjaśnia się, iż w § 8 ust. 1 lit. c wzoru umowy chodzi o odniesienie do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.1 umowy i w tym zakresie poprawia się brzmienie § 8 ust. 1 lit. c wzoru umowy.

Zmiany SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie, zostają wprowadzone na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy.

W związku z powyższym, w celu uwzględnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2010 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu ulega zapis pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ oraz pkt X lit. D (ramka) SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
Zastępcy Dyrektora  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Dorota Suchy

**1A. KALKULACJA CENOWA**

A	B	C	D	E
Lp.	Element kalkulacji	cena netto w zł	Kwota 22% podatku VAT w zł (obliczona od ceny netto z kolumny C)	Cena brutto w zł (C + D)
1	Etap I - wykonanie projektu Systemu			
2	Etap II - wykonanie i przedstawienie prototypu rozwiązania			
3	Etap III - wdrożenie Systemu			
<b>RAZEM:</b>				

*Kalkulując cenę oferty, Wykonawca winien uwzględnić, iż Zamawiający w okresie (24 m-ce) świadczenia przez Wykonawcę wsparcia technicznego, nie będzie ponosił żadnych kosztów, opłat związanych ze świadczeniem tej usługi. Cena oferty brutto obliczona zgodnie z powyższą tabelą będzie stanowiła wynagrodzenie całkowite brutto umowy za realizację całego zamówienia.*

**2. Oświadczamy**, iż zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia:

- a) zaprojektowanie, implementacja, dostawa i wdrożenie systemu: w terminie do 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym etap I i etap II zostanie przez nas wykonany w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy;
- b) świadczenie wsparcia technicznego: przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru systemu.

**2. Oświadczamy**, że udzielamy 24 - miesięcznej gwarancji i 24-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru systemu. Akceptujemy warunki gwarancji i rękojmi określone w SIWZ.

**4. Oświadczamy**, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

**5. Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni**. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**6. Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia niniejszej oferty. **Oświadczamy**, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.

**7. Oświadczamy**, że załączony do SIWZ **wzór umowy** został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Uli: 