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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
wykonanie wielobranzowych rob6t budowlanych dla rozbudowy budynku
gtéwnego biurowego siedziby Slaskiego OW NFZ
w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (etap II)

zalacznikami do niniejszej SIWZ s3:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zaméwienia

3. dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

4. decyzje urzedowe oraz wymogi branzowe

5. formularz opis réwnowaznosci

6. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét budowlanych (cz. I, cz. 111 cz. 111

7. Harmonogram rzeczowo - finansowy — wersja graficzna scalona

8.  formularz wykaz rob6t budowlanych

9. formularz wykaz oséb

10. wzér umowy

11. wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp

12, wz6r oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp — dotyczy Wykonawcéw bedacych osobami
fizycznymi

13. tekst rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867)

4. kopia umowy nr 80/WAG-11/06/2011 (bez zalacznikéw)

15, kopia umowy nr 120/WAG-11/09/2011 (bez zalacznikow)

Zatwierdzam :

.......................
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i. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajaceso

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slaski Oddziat Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice:
e-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl, strona internetowa: www.nfz-katowice.pl .

IL. Tryb udzielenia zaméwienia
Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.).
Numer postgpowania

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 15/pn/2011. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym proszeni sa o powolywanie si¢ na ww. numer.

Terminologia

llekro¢ w niniejszej ,,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia™ zwanej takze ,,SIWZ” mowa jest o "pzp",
nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. Ilekro¢ w ,SIWZ” mowa
jest o "Zamawiajacym", nalezy przez to rozumie¢ Slaski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Slaski OW NFZ). Ilekro¢ w SIWZ mowa jest o ,dniach” nalezy przez to rozumie¢ dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c.

I1I. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie wielobranzowych robét budowlanych dla rozbudowy budynku glownego
biurowego siedziby Slaskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (etap 1), zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej SIWZ, w tym zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi we wzorze umowy.

Kod Wspolnego Slownika Zamdwien (CPV):

45.21.00.00-2 — roboty budowlane w zakresie budynkéw;

45.21.50.00-7 — roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej;

45.11.12.91-4 — roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45.23.13.00-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow;
45.23.22.21-7 — podstacje transformatorowe;

45.31.00.00-3 —roboty instalacyjne elektryczne;

45.31.20.00-7 — instalowanie systeméw alarmowych i anten;

45.31.30.00-4 — instalowanie wind i ruchomych schodéw;

45.31.40.00-1 — instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;

45.31.43.00-4 — instalowanie infrastruktury okablowantia;

45.31.53.00-1 — instalacje zasilania elekirycznego;

45.32.00.00-6 — roboty izolacyjne;

45.33.00.00-9 — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45.33.10.00-6 — instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45.33.20.00-3 — roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe;

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
45.44.30.00-4 —roboty elewacyjne.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

1) formularz opis przedmiotu zaméwienia,
2) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
a) zatwierdzony Projekt budowlany
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b) projekt wykonawczy - Architektura

¢) projekt wykonawczy - Konstrukcja

d) projekt wykonawczy - Konstrukcja - czgé¢ plyty fundamentowej przy kolektorze

e) projekt wykonawczy - Wewngtrzne instalacje sanitarne

f) projekt budowlano-wykonawczy- Przylacze wodociagowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna,

g) projekt budowlano-wykonawczy - Przekladka cieplociggu Dn 400

h) projekt wykonawczy — Wezel cieplny (roboty instalacyjne nie wchodza w zakres zamowienia)

i) projekt wykonawczy — Stale urzadzenie gasnicze gazowe

1) projekt wykonawezy - Elektryczny

k) projekt wykonawczy — Teletechniczny

) projekt wykonawczy — Projekt aranzacji wnetrz

m) projekt budowlano-wykonawczy — Przylacze energetyczne

n) projekt wykonawczy - Zagospodarowanie terenu

o) projekt wykonawczy - Projekt organizacji ruchu

p) projekt rozmieszczenia piktogramdédw ewakuacyjnych

q) przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bezpieczefistwa, ochrony
zdrowia i organizacji placu budowy)

r) dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych

s) operat techniczny z wyznaczenia zera dla rozbudowy budynku

t) pomiar pionowosci §ciany szczytowej.

3) Decyzje urzgdowe oraz wymogi branzowe warunkujace realizacjg robot, w tym:

a) decyzja o pozwoleniu na budowg,

b) decyzja o wycince drzew i nasadzen rekompensacyjnych,

¢) wyniki uzgodnien oraz wymogi branzowe dostawcow wody, ciepla i energii elektrycznej (zawarte
w projektach wykonawczych).

Realizacja zaméwienia bedzie przebiegata na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowigcym zalacznik do
niniejszej SIWZ. Wzér umowy jako integralna cz¢s¢ SIWZ przewiduje rowniez i okresla warunki dokonania
ewentualnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej zostanie dokonany wybér
Wykonawcy.

. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce urzadzen lub materialéw
rownowaznych do opisanych w SIWZ, w zakresie, w jakim SIWZ wskazuje znaki towarowe, patent lub
pochodzenie przedmiotu zaméwienia, z zachowaniem zasad i przy spelnieniu wymogéw opisanych w SIWZ.
Opisujac przedmiot zaméwienia za pomoca norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia), zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

W przypadku zaoferowania réwnowaznosci, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé w przygotowanym w tym celu
formularzu opis réwnowaznosci, ze oferowane przez niego urzadzenia, materialy lub normy spetiaja parametry
techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez Zamawiajacego
w SIWZ. Opis réwnowazno$ci oprécz nazwy i producenta oferowanego urzadzenia/materialu powinien zawierac
opis techniczny 1 funkcjonalny oferowanych urzadzefi/materialéw sporzadzony przez Wykonawce
lub wykorzystujacy dokumentacje techniczno-ruchowe lub karty katalogowe (w takim przypadku nalezy je zataczy¢
Jjako integralng cze$¢ formularza opis réwnowaznoéci) oferowanych urzadzen/materialow.

W przypadku powotywania si¢ na normy réwnowazne, Wykonawca powinien poda¢ ich nazwe oraz wykazaé
w ww. formularzu opis réwnowaznoéci, ze oferowane przez niego normy spehniaja parametry techniczne
i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez Zamawiajacego
w SIWZ.

Opis réwnowaznosci winien zatem zawiera¢ informacje, ktore pozwola Zamawiajacemu na dokonanie poréwnania
parametréw urzadzef/materiatow/norm z parametrami urzadzen/materialdw/norm opisanych w SIWZ
(w projektach wykonawczych).
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Instalacja/e, w ktérych Wykonawca zastosuje urzadzenia/materiaty/normy réwnowazne winny osiaga¢ co najmniej
takie same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne (nie gorsze), co opisane w SIWZ; zaoferowane (zastosowane)
przez Wykonawce urzadzenia/materialy/ normy réwnowazne nie moga spowodowaé zmiany technologii wykonania
danego elementu zamawianych robét budowlanych. Przez zmiane technologii rozumie sie takie zmiany, ktore
wymagajg zmian w projekcie budowlanym i/lub w projektach wykonawczych. Zaoferowane (zastosowane) przez
Wykonawce urzadzenia/materiaty/normy réwnowazne nie moga powodowaé koniecznosci zmiany rozwigzan
projektowych przyjetych w SIWZ, tj. w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zaméwienia.

Dla  zaoferowanych urzadzen/materialow/norm réwnowaznych Wykonawca winien uzyska¢ przed ich
zastosowaniem uzgodnienie przyszlego dystrybutora energii elektrycznej w zakresie, w jakim podlegat uzgodnieniu
projekt budowlano-wykonawczy przylacza energetycznego.

UWAGA! Opis réwnowaznosci stanowi tre$é oferty Wykonawcy. Opis réwnowaznosci winien zostaé podpisany
przez Wykonawcg.

UWAGA! Wszedzie tam, gdzie w SIWZ pojawiajq si¢ okreslenia wskazujqce znaki towarowe, patent lub
pochodzenie przedmiotu zaméwienia, nalezy uznaé, iz wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazne ",
Niniejsze dotyczy takze wskazania norm (4j. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia).

Warunki platno$ci: okre§la wzér umowy.

Okres i warunki gwarancji (serwisu) i rekojmi za wady: okresla wzér umowy.

Wykonawca winien udzieli¢ 36-miesigcznej gwaranciji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane urzadzenia,
materialy i instalacje oraz daje 36-miesigczng rekojmie za wady przedmiotu umowy, w tym na wykonane roboty
budowlane, na warunkach okreslonych we wzorze umowy. Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od dnia
nastgpujacego po dniu dokonania odbioru administracyjnego.

a) Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng
oferte na calo$¢ zaméwienia.

b) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

¢) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosei skladania ofert w jezyku innym niz jezyk polski, przy
uwzglednieniu poniiszego wyjasnienia.

Wyjasnia sie, iz zgodnie z zasada wyrazong w_art, 9 ust. 2 pzp. postepowanie o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzi sie w_jezvku polskim. Wymég art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych

stanowi konsekwencje zapisow ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jezyku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.),

ktéra formuluje zasade uivwania jezvka polskiego w realizacii zadan publicznych oraz w_obrocie na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Od tak sformulowanej zasady ustawa o jezvku polskim w_art. 11

dopuszcza wyjatki stanowigc miedzy innymi, iz nie podlegaja tlumaczeniu na jezvk polski nazwy wlasne,

zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz

oznaczenia pochodzenia towaréw i uslug,

d) Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupehiajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

) Zamawiajacy na podstawie art. 36 ust. 4 pzp zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czeSci zaméwienia,
ktorej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Na mocy art. 36 ust. 5 pzp, ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy wylacza z zakresu podwykonawstwa czg$¢ zamdwienia polegajaca na

wykonaniu robét konstrukeyjno-budowlanych, co oznacza, iz ta cze$é zamoéwienia nie moze zostaé powierzona
podwykonawcom.
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1V, Termin i miejsce wyvkonania zaméwienia

1. Termin wykonania zaméwienia:
+ Calos¢ robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia winna zostaé wykonana w terminie 100 tygodni
liczac od dnia ich rozpoczecia, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t budowlanych.
Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych winno nastapi¢ w pierwszy poniedziatek (bedacy dniem roboczym)
nastgpujacy po dniu zawarcia umowy.
¢ Do czasu rozpoczecia wykonywania robét Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ protokolarnie przekazaé Wykonawcy,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ protokolarnie przejaé: plac budowy oraz front robét, a takze zagospodarowaé
zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przygotowanym do tego celu, dokonujac wszelkich
niezbednych w tym zakresie uzgodnien z Zamawiajacym.

+ Najpo6zniej w dniu rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca obowiazany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie budowy na okres trwania budowy w zakresie wskazanym we wzorze
umowy.

+ W ciagu 60 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, Wykonawca
zobowiazuje si¢ dokona¢ koficowego rozliczenia robot budowlanych oraz, wspélnie z Inwestorem Zastepczym
1 Zamawiajacym, tzw. odbioru administracyjnego obiektu.

* Wykonawca w terminie do 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét budowlanych
zobowiazany jest sporzadzi¢ i przekazac jednej z 0oséb wymienionych w § 3 ust. 1 wzoru umowy, plan serwisowania
(w ramach udzielonej gwarancji) okrelajacy czestotliwos¢ wykonywania oraz zakres rzeczowy przegladow oraz
konserwacji lub innych czynnosci serwisowych dla poszczeglnych urzadzen, instalacji, systeméw zamontowanych
w ramach przedmiotu zaméwienia (umowy).

* W terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ jednej z oséb wskazanych w § 3 ust. 1 wzoru umowy wszelkie dokumenty, tj.
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, DTR, atesty etc. zwiazane
z wykonanymi robotami budowlanymi.

Wszelkie kwestie zwiazane z terminem realizacji umowy okre$la wzér umowy.
2. Miejsce wykonania zaméwienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach.

V. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tvch warunkow
W postepowaniu moga wzia¢ udziat Wykonawcy, ktérzy speiniaja warunki udzialu w postepowaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego w niniejszej SIWZ: warunki z art. 22 ust. 1 pzp oraz nie podleganie wykluczeniu
z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie art. 24 pzp.
Spelnienie warunkéw bedzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentéw,
o ktorych mowa w SIWZ,

Warunki udzialu w postepowaniu
1) Art. 22 ust. 1 pzp.

a)  Wykonawca winien zlozy¢ o$wiadczenie o spemianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu z art. 22 ust. 1 pzp
w zakresie okre§lonym w SIWZ.,
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b) Art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp.
Wiedza i do§wiadczenie
Wykonawca winien wykaza¢ co najmniej jedng (1) robotg¢ budowlang wykonana w okresie ostatnich pieciu (5) lat

przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
z podaniem jej rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego,
ze robota zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczona.

Przez wykonang robote budowlang nalezy rozumie¢ robote polegajaca na wybudowaniu (wzniesieniu) nowego

wielokondygnacyjnego (co najmniej 4 kondygnacje) obiektu o konstrukcji nognej monolitycznej oraz o powierzchni
catkowitej co najmniej 4.000 m’ nalezacego do jednej z nastepujacych grup Polskiej Klasyfikacji Obiektéw
Budowlanych: 12.20 — budynki biurowe, 11.30 — budynki zbiorowego zamieszkania, 11.22 — budynki
wielomieszkaniowe, wyposazonego w nastepujace instalacje:

a) wykrywania i sygnalizacji pozaru, monitoringu;

b) sygnalizacji wlamania;

¢) teletechniczng i komputerowa;

d) wewngtrzne instalacje elektryczne oraz zasilanie budynku w energie elektryczna;

) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

g) c.o.icw.u;

h) sanitarng i kanalizacji.

Podajac w formularzu wykaz robét budowlanych wartosé brutto Wykonawca wpisuje wartosé brutto w zlotych za
wykonanie calej wykazanej roboty budowlanej spelniajacej opisane w SIWZ wymogi.

Podajac w formularzu wykaz rob6t budowlanych date wykonania Wykonawca wskazuje dzien, miesigc 1 rok
(np. 30.10.2011) wykonania (zakonczenia) wykazanej roboty budowlanej. Robota wykonana to taka, ktoérej
realizacja zostata zakoficzona.

Podajac w formularzu wykaz robot budowlanych miejsce wykonania Wykonawca podaje adres miejsca wykonania
wykazanej roboty budowlanej.

Wykonanie roboty budowlanej (co najmniej 1) wykazanej w formularzu wykaz robét budowlanych, winno zostaé
potwierdzone stosownym dokumentem. Dokument winien potwierdza¢, ze wykazana robota zostala wykonana
zgodnie 7 zasadami sztuki budowlanej i ze zostata prawidlowo ukoriczona.

Oprécz oswiadczenia o spelnianiu warunku udzialu w postgpowaniu, na potwierdzenie opisanego warunku
Wykonawca przedlozy formularz wykaz robdt budowlanych oraz dokument/y potwierdzajace, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone (patrz: pkt VI lit. B ppkt 3 a) i b) SIWZ).

UWAGA!

W zwiqzhku ; faktem, ii skorzystanie 7 zasobéw innego podmiotu w zakresie wiedzy i doswiadczenia (art. 26 ust. 2b
pap) molliwe jest tylko w sytuacji, gdy ten podmiot uczestniczy w wykonywaniu zaméwienia Jjako podwykonawca,
a podwykonawstwo w niniejszym zamdwieniu zostalo wylgczone w  odniesieniu  do wykonania robot
konstrukcyjno-budowlanych (por. pkt III ppkt 5 lit. ¢) SIWZ), Wykonawca nie moze powolaé sie na wiedze
i doswiadczenie innego podmiotu.

¢) Art. 22 ust. 1 pkt 3 pzp
Osoby zdolne do wykonania zaméwienia.

Osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia winny posiadac wymagane uprawnienia w zakresie,
w jakim ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien, odpowiednio do charakteru robét budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia.
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1) Wykonawca winien dysponowac 1 osobg zdolng do wykonania zamdéwienia, tj. mogaca wykonywaé samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien) do kierowania robotami
budowlanymi, ktora to osoba bedzie pelni¢ w przedmiotowym zaméwieniu funkcje kierownika budowy.

Osoba ta winna by¢ czynna zawodowo i posiada¢ co najmniej 5-letnie do$wiadczenie w peieniu funkcji
kierownika budowy.

2) wykonawca winien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, tj. posiadajacymi uprawnienia
budowlane w nastepujacych specjalnosciach:

- co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci teletechnicznej (wydane przez podmiot
uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawniefi),

- co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do
wydawania ww. uprawnien),

- co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony
przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien).

Osoby te winny by¢ czynne zawodowo i kazda z nich winna posiada¢ co najmniej 12-miesigczne doswiadczenie

w pelnieniu ww. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnien.

Wykonawca w zakresie ppkt 1) i ppkt 2) poda (w formularzu wykaz 0séb): imig i nazwisko, kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie, a takze zakres czynnosci wykonywanych przez osobe z danymi uprawnieniami oraz informacje
o podstawie dysponowania dang osoba (np. umowa o prace, umowa zlecenia etc.).

Oprécz o$wiadczenia o spetnianiu warunku udziatu w postepowaniu, na potwierdzenie opisanego warunku
Wykonawca przediozy dokument (formularz wykaz os6b) oraz o§wiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zaméwienia posiadaja wymagane uprawnienia — formularz oferty (patrz: pkt VI lit. B ppkt 4 i ppkt
5 SIWZ).

UWAGA!

Zgodnie 7 art. 26 ust. 2b pzp, Wykonawca moze polegac na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych
podmiotéw, niezaleinie od charakteru prawnego lqczqeych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji
wobowiqzany jest udowodnié Zamawiajqcemu, ii bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegdlnosci prredstawiajqc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. W takim pryypadku
Wykonawca jest zobowiqzany wskazac ten fakt w pkt 11 formularza oferty.

Wykonawea, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza winien najpézniej w dniu zawarcia umowy
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez wykazane osoby uprawnien,
o ktorych mowa powyzej w ppkt 1) i ppkt 2).

Zamawiajacy dopuszcza na etapie umowy mozliwos¢ zmiany os6b podanych w wykazie przy spelnieniu przez nowe
osoby warunkéw opisanych powyzej.

d) Art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
1) Wykonawca winien wykaza¢ za pomoca informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,
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iz posiada $rodki finansowe w wysokosci nie mniejszej niz 2 miliony zlotych lub zdolno$¢ kredytowa na poziomie
nie mniejszym niz 2 miliony zlotych.

2) Wykonawca winien wykaza¢ za pomoca oplaconej polisy, a w przypadku jej braku za pomoca innego
dokumentu, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem niniejszego zamdwienia (roboty budowlane), na kwote nie nizszg niz Imilion zlotych.

Oprécz o$wiadczenia o spelnianiu warunku udzialu w postgpowaniu, na potwierdzenie opisanego warunku
Wykonawca przedlozy dokumenty, o ktérych mowa w pkt V1 lit. B ppkt 101 11 SIWZ.

UWAGA!

Zgodnie z art. 26 ust. 2b prp, Wykonawca moZe polegaé na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleinie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany
Jest udowodni¢ Zamawiajqcemu, i bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia,
w szezegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasobow na.okres korzystania 7 nich przy wykonaniu zaméwienia. W takim priypadku Wykonawca
Jest zobowiqzany wskazaé ten fakt w pkt 11 formularza oferty.

Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw
dokumentow, jakich moze zqdaé zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ skladane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817), jezeli Wykonawca wykazujqc spelnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b pzp,
wymaga si¢ przedtozenia informacji, o ktorej mowa w pkt VI lit. B ppkt 10 SIWZ (informacja banku lub spéldzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej), dotyczacej tych podmiotéw.
Tak wigc, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow, zobowiqzany jest
zalqezyé:
a) pisemne zobowiqzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przez Wykonawce przy wykonywaniu zamdéwienia, oraz
b) informacje z banku lub spidldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej wystawionq dla podmiotéw,
z ktérych zdolnosci finansowej Wykonawca bedzie korzystaf.

Art. 24 ust. 1 pzp.
Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu z powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pzp.

a) na potwierdzenie spetniania ww. warunku Wykonawca winien zlozyé o$wiadczenie (pkt VI lit. B ppkt 1 SIWZ)
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pzp;

b) na potwierdzenie spelniania warunku z art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp Wykonawca winien ztozy¢ dokument
wymieniony w pkt VI lit. B ppkt 2 SIWZ, tj. potwierdzajacy, ze w stosunku do Wykonawcy nie otwarto
likwidacji lub nie ogloszono jego upadioéci lub potwierdzajacy, ze po ogloszeniu upadtosci Wykonawca zawart
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, a uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacj¢ majatku upadtego. W przypadku Wykonawcow bedacych osobami fizycznymi — nalezy zlozy¢
o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp;

¢) na potwierdzenie spetniania warunku z art. 24 ust.l pkt 3 pzp Wykonawca winien zlozy¢ dokumenty
wymienione w pkt VI lit. B ppkt 6 i ppkt 7 SIWZ, potwierdzajace, ze:
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1) Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub, ze uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
oraz

2) Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

d) na potwierdzenie speiniania warunku z art. 24 ust.1 pkt 4-8 pzp Wykonawca winien zlozy¢ dokument
wymieniony w pkt V1 lit. B ppkt 8 SIWZ.

e) na potwierdzenie speiiania warunku z art. 24 ust.l pkt 9 pzp Wykonaweca winien ztozy¢ dokument
wymieniony w pkt V1 lit. B ppkt 9 SIWZ (dotyczy podmiotéw zbiorowych).

Vi.Informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczvé Wykonawey w celu potwierdzenia

spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

A. OSWIADCZENIA:
Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu z art. 22 ust. 1 pzp w zakresie okre$lonym w SIWZ
(tre$¢ oswiadczenia znajduje si¢ w formularzu oferty).

B. DOKUMENTY:
Wykonawey powinni dofaczy¢ do oferty nizej wymienione dokumenty. Dokumenty te - zgodnie

z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226,
poz. 1817) - Wykonawca przedstawia w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawce:

1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp (wzbr
o$wiadczenia stanowi zalacznik do SIWZ).

2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 pzp - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
a w stosunku do oséb fizycznych - o$wiadezenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp (wzér o$wiadczenia
stanowi zalacznik do SIWZ).

3. a) Wykaz rob6t budowlanych (formularz) wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat (co najmniej 1) przed
uptywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania (patrz: pkt V ppkt 1 lit. b SIWZ).
b) Dokument/y potwierdzajace, ze roboty budowlane wykazane w ww. formularzu zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ze zostaly prawidtowo ukoniczone (patrz: pkt V ppkt 1 lit. b SIWZ).

4. Wykaz oséb (formularz), ktére begda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia z podaniem imienia
I nazwiska wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i do$wiadczenia niezbgdnych do
wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami (patrz: pkt V ppkt 1 lit. b SIWZ).

5. Oswiadczenie (tre$¢ w pkt 10 formularza oferty), ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia posiadaja wymagane uprawnienia w zakresie, w jakim ustawy nakladaja obowiazek posiadania
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takich uprawniefi, odpowiednio do charakteru robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego
zamo6wienia (patrz: pkt V ppkt 1 lit. ¢ SIWZ).

6.  Aktualne za$wiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert,

7. Aktualne za$wiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem skladek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
whasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert.

8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert (dotyczy podmiotéw
zbiorowych).

10. Informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, w ktérych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajaca wysokosé posiadanych $rodkéw finansowych nie mniejsza niz 2 miliony zlotych lub
zdolno$¢ kredytowa na poziomie nie nizszym niz 2 miliony zlotych, wystawiona nie wcze$niej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skiadania ofert (patrz: pkt V ppkt 1 lit. d pkt 1) SIWZ).

Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
skladane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b pzp, wymaga si¢ przedlozenia informacji, o ktérej mowa w pkt VL lit. B ppkt 10 SIWZ (informacja banku lub
spoldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej), dotyczacej tych podmiotéw.

1. Oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
(wykonywanie robét budowlanych), na kwote nie nizsza niz 1milion ziotych (patrz: pkt V ppkt 1 lit. d pkt 2)
SIWZ).

12. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sklada dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 cyt. rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw, tj.:
Wykonawca taki zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w § 2 ust. I:

1) pkt 2-4 i pkt 6 rozporzadzenia - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zambwienie;
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2) pkt 5 rozporzadzenia - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy.

Dokumenty, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i ¢ oraz pkt 2 rozporzadzenia, powinny by¢ wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skfadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w §4ust. I pkt1lit. b
rozporzadzenia, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis § 4 ust. 2 rozporzadzenia stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrécic si¢ do wlasciwych organéw
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przediozonego dokumentu.

UWAGA!

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia musza zalaczy¢ do oferty pelnomocnictwo.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia.
Dokument petnomocnictwa winien odpowiadaé zasadom okre§lonym w pkt X fit. B SIWZ dla petnomocnictw.

Warunki potwierdzane dokumentami, o ktoérych mowa w pkt VI lit. B ppkt 1 i 2 oraz ppkt 6-ppkt 9 (lub odpowiednio ppkt
12) SIWZ, winien spetnic¢ kazdy z Wykonawcow odrebnie.

W kwestii poswiadczania dokumentow za zgodno$é z oryginalem w przypadku wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia, zastosowanie majg postanowienia § 6 ust. 2 cyt. rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

UWAGA!
Zgodnie z § 6 ust. 4 cyt. rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow, wszelkie dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym winny by¢ zlozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

VIL. Sposéb porozumiewania sie Zamawiajaceso z Wvkonawcami _oraz przekazywania o$wiadczen
i dokumentéw. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie,
przy pomocy faksu albo drogg elektroniczna.

Ponizej podano numer faksu oraz adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiajgcym:

- numer faksu 32 735 16 36,

- adres poczty elektronicznej: inwestycie@nfz-katowice.pl.

UWAGA!

* Dokumenty lub o§wiadczenia przedkladane przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26
ust. 3 pzp do zlozenia dokumentow lub o$wiadczen, winny zosta¢ ztozone z zachowaniem formy okreslonej w § 6
ust. 1 lub ust. 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
skfadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

¢ Pelnomocnictwo przedkladane przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 pzp do
ztozenia pelnomocnictwa, winno zostaé ztozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ.
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Osoba uprawniona ze strony Zamawiajacego do bezposredniego porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Pan Tomasz Sleczkowski, Kierownik Dziatu Inwestycji i Zamowiefi Publicznych — numer telefonu 32 735 15 45 lub

Pani Katarzyna Klis, Starszy Specjalista w Sekcji Zamoéwien Publicznych, Dzial Inwestycji i Zamowien
Publicznych - numer telefonu 32 735 15 47.

Godziny, w ktérych udziela si¢ informacji dotyczacych postgpowania: 09.00-15.00 (od poniedziatku do piatku).
Wykonawca moze zwrécic si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zaméwieni publicznych.

Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnient niezwlocznie, jednak nie poZniej niz na 2 dni przed upltywem
terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynatl do Zamawiajacego nie
pozniej niz do kofica dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w art. 38
ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robét budowlanych nie objetych
przedmiarami robdt, bqdz nie objetych ani przedmiarami robdt, ani pozostalymi dokumentami tworzqcymi opis
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca obowiqzany jest zglosié ten fakt Zamawiajqcemu w ramach procedury
wyjasniania tresci SIWZ.

VIIIL Wvymagania dotyczace wadium

Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 4 pzp Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:
500.000,00 zt (slownie: pigéset tysigcy 00/100 zlotych).
Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1. pieniadzu,

2. porgezeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednoiciowo-kredytowej, z tym,
ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

3. gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

e Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewoéw migdzynarodowych podaje sig: SWIFT, tj.: ,,GOSKPLPW” oraz o adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Katowicach, ul. Podchorazych 1, 40-043 Katowice.

® W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna, Wykonawca obowiazany jest ztozyé dokument
— wadium w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokéj nr 410. Tres¢ takiego
dokumentu nie moze warunkowaé wyplacenia kwoty wadium Zamawiajacemu od badania zasadnosci zadania
wyplaty przez wystawcg dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzglednia¢ postanowienia art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 pzp. Dokument swojg waznoscia musi obejmowa¢ okres odpowiadajacy terminowi zwiazania oferta (30 dni).
Bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem
zwigzania oferta bedzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno mie¢ charakter
bezwarunkowy i nieodwotalny.

Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
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Przez wniesienie wadium rozumie sie zlozenie dokumentu w kasie Siqskiego OW NFZ, badz wplvw s$rodkéw

pienigznych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktérym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastapi zgodnie z zasadami wynikajacymi z art. 46 pzp.

IX. Termin zwiazania oferta
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z upltywem terminu
sktadania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania oferty

A. Zamawiajacy prosi Wykonawce o wypelnienie formularzy na maszynie do pisania albo odrecznie drukowanym
pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezbednych danych i informacji. W przypadku, gdy
Jakakolwiek czgé¢ formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisaé "nie dotyczy"
i podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si¢ zbyt mate, Zamawiajacy
prosi o wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb
i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescié
w zalaczniku do danego formularza, sporzadzonym przez Wykonawce. Wykonawca proszony jest
0 przygotowanie i ztozenie oferty z wykorzystaniem wzoroéw formularzy oraz innych zatacznikow skladajacych
si¢ na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowigzany jest nie dokonywaé
zmian merytorycznych zapiséw znajdujgcych si¢ we wzorach formularzy stanowigcych zalgczniki do
niniejszej SIWZ.

B. Wszystkie formularze i dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, a przygotowywane przez Wykonawce
musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaciggania zobowiazan
o wartosci odpowiadajacej niniejszemu zaméwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie potwierdzajacym
dopuszczenie do obrotu prawnego lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim
przypadku oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi¢ po$wiadczong notarialnie/odpis notarialny) nalezy
dotaczy¢ do oferty. Z zalaczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé, ze oferte, o$wiadczenia i inne
dokumenty podpisata osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy.

C. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D.  Ofert¢ Wykonawca proszony jest dostarczyé w nastepujacej formie: w zamknietej kopercie oznaczonej nazwa
i adresem Zamawiajacego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slgski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 004 oraz napisem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Nr 15/pn/2011
ETAP I1 ROZBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. KOSSUTHA 13 W KATOWICACH
NIE OTWIERAC PRZED: 06.02.2012 o godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocy przesylki Kkurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyé,
ze przesylka zawiera ofertg oraz wskaza¢ numer postgpowania. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ei za
nastgpstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty Iub brakiem ktorejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiajacy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZALACZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zataczniki wymienione w pkt 14 formularza
oferty, z uwzglednieniem uwag do zalacznikow.
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W przypadku o$wiadczenn lub dokumentéw skladanych przez Wykonawce zawierajgcych informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do

ktérych Wykonawca zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepnione innym uczestnikom postgpowania, Wykonawca
powinien umiesci¢ je w osobnej kopercie oznaczonej: ,,ZALACZNIKI — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”
lub oznaczy¢ je w inny widoczny sposéb.

Uwaga! Tajemnice przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):

. Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ niewjawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosé gospodarczq, co do
kiérych przedsigbiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.”

F.  Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte na catos¢ zaméwienia. Oferte sktada si¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci
elektronicznej. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert w jezyku innym niz jezyk polski
z zastrzezeniem pkt I ppkt 5 lit. ¢ SIWZ.

G. Tre§¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiajacego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego (patrz pkt VI lit.
B SIWZ - ramka™).

. Sposéb wypelniania lub przygotowania formularzy:
a. formularz oferty - prosimy o wypelnienie formularza i podpisanie w miejscu do tego
wyznaczonym;
- wpozycji "dane Wykonawcy" moze by¢ uzyta piecze¢ firmowa:
- W RAMCE NA STRONIE NR 1 formularza oferty (pkt 1) nalezy podad
CENE  BRUTTO OFERTY ZA  REALIZACJE CALEGO
ZAMOWIENIA, tj. ceng oferty brutto stanowiaca sume wynagrodzenia
brutto wynikajacego ze szczegdtowego kosztorysu ofertowego oraz
wynagrodzenia brutto za czynno$ci polegajace na zabezpieczeniu budowy
przed kradzieza, wlamaniem, badZ innymi negatywnymi skutkami
pozostawienia budowy bez opieki, przystugujacego w sytuacjach
opisanych w § 2 ust. 13 wzoru umowy, dla okresu 180 dni (przyjeta
maksymalna ilo§¢ dni zawieszenia, za ktore moze przystugiwaé
wynagrodzenie);
- w pkt 1A formularza oferty Wykonawca winien wyszczegolnié kwoty
wynagrodzenia skladajace si¢ na cene brutto oferty, wypelniajac
wykropkowane miejsca.

b. formularz opis przedmiotu -  nalezy wypehié i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym;
zamowienia

c. formularz opis - nalezy wypemi¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym (patrz: pkt

rownowaznosci I ppkt 2 SIWZ) - dotyczy Wykonawcéw oferujacych rownowaznosé;

d. szczegolowy kosztorys - W oparciu o zalagczone do SIWZ dokumenty skfadajace sic na opis
ofertowy przedmiotu zaméwienia, Wykonawca winien sporzadzi¢ szczegblowy
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e. formularz wykaz robét
budowlanych

£ formularz wykaz os6b

wzor o§wiadczenia o braku

podstaw do wykluczenia

Z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pzp

kosztorys ofertowy dla poszczegdlnych rodzaiéw robét budowlanych
zaprojektowanych dla przedmiotowe] inwestyeii:

przez szczegolowy kosztorys ofertowy nalezy rozumieé kosztorys
ofertowy sporzadzony zgodnie z zasadami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektéw 1 robét budowlanych, dla
metody szczegolowej sporzadzania kosztorysu ofertowego;

Rozporzadzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowiazujacym,

niemniej jednak Zamawiajacy wymaga sporzadzenia szczegdlowego
kosztorysu ofertowego zgodnie z zasadami opisanymi w wyzej
wskazanym rozporzadzeniu, ktorego tekst zatacza sie do niniejszej SIWZ.
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, braku mozliwosci
skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonaé¢
wyceny danego elementu przedmiaru robét w szczegélowym kosztorysie
ofertowym na podstawie kalkulacji whasnej (indywidualnej), ktora winien

zalaczy¢ do szczegélowego kosztorysu ofertowego jako jego integralng
czgse;

szczegbtowy kosztorys ofertowy winien zostaé podpisany przez
Wykonaweg; kosztorys winien zostaé zalaczony do formularza oferty
w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach (w przypadku zawarcia umowy
z Wykonawcea, jeden egzemplarz zostanie wykorzystany na potrzeby
realizacji przyszlej umowy; egzemplarza tego nie nalezy trwale laczy¢
z pozostatymi dokumentami oferty);

szezegblowy kosztorys ofertowy stanowi czeéé oferty Wykonawcy;
rozliczenia rob6t prowadzone beda w oparciu o szczegblowy kosztorys
ofertowy oraz kosztorysy powykonawcze (t]. wyciagi ze szczegdlowego
kosztorysu  ofertowego  dotyczace wykonanego  zakresu  robodt
budowlanych).

UWAGA! Podane w przedmiarach robét tabele KNR, KNNR itp. nie
stanowia podstawy do kalkulacji nakladéw rzeczowych i obliczenia cen
Jjednostkowych. Wykonawca skladajac oferte zobowigzany jest okregli¢
ceny jednostkowe poszczegdélnych roboét w oparciu o zapisy zawarte
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz o wlasne dane, rozeznanie rynku itd. Uzytecznymi
przy tym moga by¢ w dalszym ciagu m.inn. Katalogi nakladow
rzeczowych, lecz Zamawiajacy powohije si¢ na nie jedynie dla uscislenia
opisu robdt, a nie dla wykorzystywania jako podstawy nakladéw
rzeczowych.

nalezy wypei¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym;

nalezy wypetni¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym;

nalezy wypehi¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym;
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h. wzOr oSwiadczenia - o$wiadczenie dotyezy Wykonawcéw bedgcyeh osobami fizyeznymi;
w zakresie art. 24 ust, 1 pkt -  nalezy wypei¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym;
2 pzp — dotyezy - osoby fizyczne bedace przedsigbiorcami proszone sa o wypehienie
Wykonawedw bedacvych réwniez pkt IT o§wiadczenia.

osobami fizveznymi

i. Harmonogram rzeczowo- - nalezy wypefni¢ i podpisaé¢ w miejscu do tego wyznaczonym;
finansowy robot - Harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych tworza trzy
budowlanych czgsei: cz. I - branza budowlana ,,B”, cz. 1l - branza instalacyjna ,,S” oraz

cz. I - branza elekiryczna oraz teletechniczna ,E”. W oparciu o tak
przygotowany i zalaczony do SIWZ Harmonogram oraz w oparciu
o sporzadzony przez Wykonawce szczegélowy kosztorys ofertowy,
Wykonawca winien w miejscu do tego wyznaczonym (kolumna 3 kazdej
z czg$ei Harmonogramu - pola zacienione) wpisaé warto$¢ netto pozycji
oznaczonych odpowiednio 1B, 2B itd. w Harmonogramie branzy
budowlanej; 18, 2S itd. w Harmonogramie branzy instalacyjnej;1E, 2E
itd. w Harmonogramie branzy elektrycznej oraz teletechnicznej;

- faczna wartos¢ wszystkich pozycji z trzech czeéci Harmonogramu winna
by¢ réwna wynagrodzeniu netto wynikajacemu ze szczegélowego
kosztorysu ofertowego;

- Harmonogram stanowi czg$¢ oferty Wykonawcy;

- kwestie zwiazane z Harmonogramem na etapie realizacji umowy opisuje
wzdr umowy.

- Dla ulatwienia przygotowano wersj¢ graficzng scalona Harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot budowlanych, ktora udostepnia sie na stronie
internetowej wraz z SIWZ. Wersja scalona ma charakter pomocniczy;
Wykonawca nie zalacza jej do oferty.

XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert
1. Ofertg nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego:
Slaski Oddzial Wojewdédzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 004 (parter),
w terminie do dnia 06.02.2012 do godziny 11.00.
Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie sktadania ofert.
Wykonawca moze, przed uptywem terminu skladania ofert, zmienié lub wycofaé oferte.
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 06.02.2012 o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1, pokéj nr
206A (11 pigtro).
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote (brutto), jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

GRS

6. Wykonawcom, ktérzy nie moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert, Zamawiajacy przesle na ich
wniosek informacje zawierajace nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji oraz warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty (brutto w zlotych polskich) podana w pkt 1 formularza oferty winna zawiera¢ wszelkie koszty
niezb¢dne do wykonania zaméwienia, a takze wszelkie oplaty i podatki zwiazane z realizacja zaméwienia.

Cena oferty brutto stanowi sume wynagrodzenia brutto wynikajacego ze szczegélowego kosztorysu
ofertowego oraz wynagrodzenia brutto za czynnoéci polegajace na zabezpieczeniu budowy przed kradzieza,
wlamaniem, badZ innymi negatywnymi skutkami pozostawienia budowy bez opieki, przystugujacego
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w sytuacjach opisanych w § 2 ust. 13 wzoru umowy, dla okresu 180 dni (przyjeta maksymalna ilo$é dni
zawieszenia, za ktore moze przystugiwa¢ wynagrodzenie). Spos6b obliczenia ceny oferty brutto wynika z pkt
1A formularza oferty oraz z opisu zawartego w pkt X. lit. I. d) SIWZ.

2. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zosta¢ przez Wykonawce podane z dokladnoscia do

dwéch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, ktéra bedzie zawierala bledy w obliczeniu ceny,

4. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

s

opisanych we wzorze umowy.

XII1. Opis krvteriéw wyboru ofert oraz ich znaczenie. Sposéb oceny ofert .

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa¢ bedzie przedstawione ponizej kryterium oraz nastepujacy sposob
oceny ofert:

Cena - waga 100%
najnizsza zaoferowana cena

Ito§é punktéw = x 100 pkt
cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena koncowa oferty bedzie iloczynem ilosci punktéw uzyskanych przy zastosowaniu powyzZszego wzoru
matematycznego oraz wagi kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktow.

XIV. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego

l. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy nie podlegajacemu wykluczeniu, ktérego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre$lonym w ustawie Prawo zaméwien publicznych, spehia
wymagania Zamawiajacego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego w SIWZ. Zamawiajacy zawiadomi o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 pzp Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawcéw, ktérzy zlozyli oferty, o terminie okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 pzp,
po ktérego uptywie umowa w sprawie zaméwienia publicznego moze byé zawarta.

a3

Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamOwienia publicznego z wybranym Wykonawca w terminie nie

krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie

to zostalo przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni — jezeli zostalo przestane w inny

sposob. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uplywem ww. terminéw, jezeli:

a. w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ztozono tylko jedna oferte lub

b w postgpowaniu o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz — w przypadku trybu przetargu nieograniczonego — nie wykluczono
zadnego wykonawcy.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostana podane Wykonawcy w piSmie informujacym

o wyborze oferty lub w pismie odrebnym. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcey, przekazany

pisemnie lub faksem, moze wyrazi¢ zgode na podpisanie umowy droga korespondencyjna, ze wskazaniem na

konkretng dat¢ zawarcia umowy. Najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca

zobowiazany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wykonania UMmowy

. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”. Wysoko$§é zabezpieczenia
wynosi § % ceny brutto oferty.

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

a) pienigdzu,

b) porgezeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednodciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

¢) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych_mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

L

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieniadze znalazly si¢ na rachunku Zamawiajacego
najpézniej w dniu zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit. b) — e), Wykonawca
obowiazany jest zlozy¢ stosowny dokument w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p.,
pokoj nr 410, najpézniej w dniu zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania Jjego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany
formy zabezpieczenia Wykonawca obowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem. Ewentualna zmiana formy zabezpieczenia wymaga wprowadzenia i potwierdzenia stosownym
aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowa¢
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajacemu od badania zasadnosci zadania wyplaty przez wystawce
dokumentu. Zabezpieczenie winno mie¢ charakter bezwarunkowy i niecodwolalny.

7. Zamawiajacemu przystuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia liczac od dnia podpisania
protokofu koricowego. Pozostaly cze$¢ zabezpieczenia (do 30%) Zamawiajacy obowiazany jest zwréci¢
Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu winno w terminie okreslajacym
Jjego wazno$¢ uwzglednia¢ zwrot zabezpieczenia w czesciach - moze to by¢ wedtug wyboru Wykonawcy jeden
lub dwa dokumenty.
W okresach przyshigujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego czesci), Zamawiajacy nie moze
zosta¢ pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapito w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli
zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
Projekt tresci dokumentu winien zostaé skonsultowany z Zamawiajacym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.,

7. Zasady zwrotu zabezpieczenia okresla réwniez wzér umowy, zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych.
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XVL Istotne postanowienia umowy - wzor umowy

1.

XVIL

istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko$¢ kar
umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzér umowy zalaczony do
SIWZ. Wzér umowy reguluje przyszle zobowigzania Wykonawcy zwiazane z realizacjg zamowienia. Okresla
réwniez warunki dokonania ewentualnych zmian postanowiefi umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wykonawcey wystepujacy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przyslugujacyeh Wykonawey w toku postepowania o udzielenie

zamoOwienia

Srodki ochrony prawnej przystuguja na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.

Srodki ochrony prawnej przysiuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdéwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przysluguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci zamawiajacego podjetej
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnodci, do ktérej zamawiajacy jest zobowiazany
na podstawie ustawy.

Jezeli warto$¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwotanie przyshuguje wylacznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki lub zapytania o ceng;

2) opisu sposobu dokonywania oceny speiniania warunkoéw udzialu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwolujacego.

Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby moégl on zapozna¢ si¢ z jego treScia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie,
iz zamawiajacy mogl zapozna¢ si¢ z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobow
okreslonych w art. 27 ust. 2 pzp.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do
ktorej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust.
2 pzp. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnosé albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktérych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przystuguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

Terminy wnoszenia odwotania okresla art. 182 pzp.

. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego

przystuguje skarga do sadu. W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacii, jezeli przepisy
niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej.
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11. Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesylajac jednoczesénie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
publicznego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwolawczego wiasciwemu sadowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarge moze wnie$¢ takze Prezes
Urzedu Zamodwien Publicznych. Prezes Urzedu moze takze przystapi¢ do toczacego sie postepowania. Do
czynnoéci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegotowe zasady zwigzane ze Srodkami ochrony prawnej reguluja przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej
nalezy fakt ten natychmiast zglosi¢ Zamawiajgcemu.
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OFERTA
Dane Wykonawcy: )
Slgski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
................................................... ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
adres e-mail: ... fjezeli jest/
StroMa Www: ... fiezeli jest/
telefon: fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajacy bedzie mogt zwrdci¢ wadium (dotyczy wadium

WNIESIONEGO W PIENIGAZUY ovviieiiiis ettt sttt ekt eos e et ot ets e e b e s En et esmm ke neeatenn e enceenecarentaabeesre

1. W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majgcym za przedmiot: wykonanie
wielobranzowych robét budowlanych dia rozbudowy budynku giéwnego biurowego siedziby
Slaskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (etap 1),

oferujemy wykonanie dla Slgskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ catego zaméwienia zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamowienia, za ceng oferty:

................................................. z} brutto

1A. Cena brutto oferty podana w pkt 1 niniejszego formularza stanowi sume:

a) wynagrodzenia brutto wynikajgcego ze szczegotowego kosztorysu ofertowego:
......................................... zZhbrutto (..o e enans 21 NELO);

b) wynagrodzenia brutto za czynnosci polegajgce na zabezpieczeniu budowy przed kradzieza, wiamaniem,
badz innymi negatywnymi skutkami pozostawienia budowy bez opieki, przystugujgcego w sytuacjach
opisanych w § 2 ust. 13 wzoru umowy, dla okresu 180 dni (przyjeta maksymalna ilo$¢ dni zawieszenia, za
ktore moze przystugiwacé wynagrodzenie):

.................................... zt brutto obliczone jako:

dzienna zryczaitowana stawka: .......... ztbrutto (......... zt netto) x 180 dni.
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10.

Oswiadczamy, iz akceptujemy i zobowigzujemy sie realizowaé zaméwienie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w pkt IV ppkt 1 SIWZ oraz we wzorze umowy skladajagcym sie na SIWZ, w tym
odwiadczamy, iz

- zobowigzujemy sig wykona¢ roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia w terminie 100 tygodni
liczac od dnia ich rozpoczecia, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych.

- zobowigzujemy sie¢ rozpoczaé wykonywanie robdt budowlanych w pierwszy poniedziatek (bedagcy
dniem roboczym) nastepujgcy po dniu zawarcia umowy.

Oswiadczamy, ze udzielamy 36-miesigcznej gwarancji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane
urzadzenia, materialy i instalacje oraz dajemy 36-miesigczna rekojmie za wady przedmiotu umowy,
w tym na wykonane roboty budowlane, na warunkach gwarancji (serwisu) i rekojmi okreslonych we
WZOorze umowy.

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Oswiadczamy, ze uwazamy sig¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy
informacje niezbgdne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

Oswiadczamy, ze zalgczony do SIWZ wzér umowy, zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy
si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowigzujgcych norm odnoszacych sie do przedmiotu
niniejszego zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze speiniamy warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych w zakresie okreslonym w SIWZ.

Oswiadczamy, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia w zakresie, w jakim ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,
odpowiednio do charakteru robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia.

Oswiadczamy, iz:
1) dysponujemy 1 osobg zdolng do wykonania zamoéwienia, tj. mogaca wykonywa¢ samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien) do kierowania robotami

budowlanymi, ktéra to osoba bedzie petni¢ w przedmiotowym zamaéwieniu funkcje kierownika budowy.

Osoba ta jest czynna zawodowo i posiada co najmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika
budowy.
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2) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, Y. posiadajgcymi uprawnienia budowlane
w nastepujgcych specjalnosciach:

- co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci teletechnicznej (wydane przez
podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien),

- co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzagdzen elekirycznych i elektroenergetycznych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami
prawa do wydawania ww. uprawnien),

- ¢o najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot
uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien).

Osoby te sg czynne zawodowo | kazda z nich posiada co najmniej 12-miesieczne doswiadczenie w pelnieniu
ww. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnien.

11. Oswiadczamy, ze przy realizacji zamdwienia bedziemy korzysta¢ / nie bedziemy korzystaé*
z zasobow innych podmiotow w nastepujacym zakresie:

....................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreslié. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw Wykonawca

udowodni, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia,
w szczegolnosci przedstawi pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

UWAGA! patrz art. 26 ust. 2b pzp oraz uwagi zamieszczone w pkt V SIWZ.

12. Oswiadczamy, Zze zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcg cze$é zamoéwienia **;

....................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................................................................

** wypelni¢ w przypadku wykonywania zaméwienia z udziatem podwykonawcy (wskaza¢ czes¢ zamodwienia

powierzong podwykonawcy). UWAGA! Zastrzega sie, iz nie moze zostaé powierzona podwykonawcom czesé
zamowienia polegajgca na wykonaniu robét konstrukcyjno-budowlanych.

13. Zobowiazujemy sie¢ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci odpowiadajacej 5 % ceny brutto oferty. Zabezpieczenie wniesiemy
najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3




Nr zaméwienia: 15/pn/2011 formularz oferty

14. Zatagcznikami do niniejszego formularza oferty sa nastepujace wypelnione formularze,

os$wiadczenia oraz dokumenty:

1 formularz opis przedmiotu zaméwienia

2 formularz opis réwnowaznosci - jezeli dotyczy

3 szczegolowy kosztorys ofertowy (2 egzemplarze)

4  Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych (Cz. |, cz. I, cz. 1)

5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp

6 aktualny odpis z wlaciwego rejestru — w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt 2 pzp, za$ w przypadku oséb fizycznych - odwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp

7 formularz wykaz robét budowlanych

8 dokumently potwierdzajace, ze roboty budowlane wykazane w ww. formularzu zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ze zostaly prawidtowo ukonczone

9 formularz wykaz osoéb

10 optacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
(wykonywanie robdt budowlanych)

11 informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokoéé posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy

12 informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokoéé posiadanych
Srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa, wystawiona dla podmiotu, z kidérego zdolnosci finansowe;j
Wykonawca bedzie korzystat (jezeli dotyczy)

13 pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia - jezeli dotyczy

14 petnomocnictwol/a oséb reprezentujgcych Wykonawce (oryginat lub jego kopia poswiadczona notarialnie/odpis
notarialny) - jezeli dotyczy

15 inne-jezeli dotyCzy..........coooveimveenee e,

Imig i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:
.............................................. 3 =tsressesmservsresssnrsRzestanrEeRssverens
BT 1 - R
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie wielobranzowych robét budowlanych dla rozbudowy
budynku gléwnego biurowego siedziby élqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (etap
1I), zgodnie z zasadami okredlonymi w SIWZ, w tym zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi we

wzotrze umowy.

Na opis przedmiotu zaméwienia skltadaja sie obok niniejszego formularza opis przedmiotu zaméwienia

nastepujace dokumenty zalaczone do SIWZ:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
a) zatwierdzony Projekt budowlany
b) projekt wykonawezy - Architektura
c) projekt wykonawczy - Konstrukcja
d) projekt wykonawczy - Konstrukcja - czes¢ plyty fundamentowej przy kolektorze
e) projekt wykonawczy - Wewnetrzne instalacje sanitarne,
f) projekt budowlano-wykonawczy- Przylacze wodociagowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
g) projekt budowlano-wykonawczy - Przekladka cieplociagu Dn 400
h) projekt wykonawczy — Wezel cieplny (roboty instalacyjne nie wchodza w zakres zaméwienia)
1) projekt wykonawczy — Stale urzadzenie gasnicze gazowe
]) projekt wykonawczy - Elektryczny
k) projekt wykonawczy — Teletechniczny
) projekt wykonawczy — Projekt aranzacji wnetrz
m) projekt budowlano-wykonawezy — Przylacze energetyczne
n) projekt wykonawczy - Zagospodarowanie terenu
o) projekt wykonawczy - Projekt organizacji ruchu
p) projekt rozmieszczenia piktograméw ewakuacyjnych,
q) przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan

bezpieczefistwa, ochrony zdrowia i organizacii placu budowy)

1) dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych
s) operat techniczny z wyznaczenia zera dla rozbudowy budynku
t) pomiar pionowosci ciany szczytowej.

2) Decyzje urzedowe oraz wymogi branzowe warunkujace realizacjg robét, w tym:
a) decyzja o pozwoleniu na budowe,
b) decyzja o wycince drzew i nasadzen rekompensacyjnych,
¢) wyniki uzgodniedi i wymogi branzowe dostawcow wody, ciepla i energii elektrycznej (zawarte

w projektach wykonawczych).

Os$wiadczamy, ze wykonamy przedmiotowe zaméwienie zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia

sktadajacym si¢ na SIWZ oraz zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi we Wzorze umowy.

Uwaga! Wykonawca skiadajac oferty nie jest sobligowany satqesac do oferty dokumentiw, o kIdrych mowa powyses
w ppkt 11 ppkt 2.




Nr zamoéwienia: 15/pn/2011 formularz opis przedmiotu zamoéwienia

Dla  celow interpretagi, dokumenty beda mialy  pierwsgenstwo  sgodnie 3 nastgpujacq  kolgnoscq  (hierarchia
dokumentdw):
1) w3dr umowy (umowa wraz, 3 zalqeznikansi)

2) dokumentagja projektowa
3) Specyfikagie techniczne wykonania i odbiorn robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego
okreslonymi w SIWZ oraz obowiazujacymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego,

z zachowaniem obowiazujacych norm odnoszacych si¢ do przedmiotu niniejszego zamowienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ i o$wiadcza, iz wszystkie urzadzenia, materialy, instalacje, systemy oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy (zamoéwienia) beda fabrycznie nowe i w pelni

wartosciowe.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robét budowlanych 24 godziny na dobe we wszystkie
dni tygodnia, z uwzglednieniem lokalizacji robét oraz poszanowaniem powszechnie przyjetych zasad
wspolzycia spolecznego (w tym tzw. ciszy nocnej). Godziny prowadzenia prac generujacych uciazliwy
halas, ktorych wykonanie musi nastapi¢ w godzinach pracy Zamawiajacego (od poniedzialku do piatku
od godz.8.00 do godz. 16.00), wymagaja uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zasady odbiordéw oraz warunki platnosci okresla wzér umowy.

Szczegolowy kosztorys ofertowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych

zataczony do formularza oferty stanowi czeséé oferty Wykonawcy.

Oswiadczamy, iz:*

1) oferujemy urzadzenia lub materialy lub normy réwnowazne opisane w formularzu opis

rownowaznosci
2) nie ofetujemy urzadzen lub materialéw lub norm réwnowaznych

*niepotrzebne skresli¢

Imi¢ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

;ﬁ%g} {; 5 PR PR




Nr zaméwienia: 15/pn/2011 formularz opis réwnowaznosci

OPIS ROWNOWAZNOSCI

Wykonawey, ktérsy ofernja predmiot rownowazny do opisanego w SIWZ, obowiqzani sq wypelnic i podpisal obok

Jormularza opis predmiotu amiéwienia réwnies, niniejs3y formulars opis rownowaznose.

Jeseli Wykonawea wypetni i podpisze tylko formulars opis preedmiotu Ramwienia, bedze to stanowito oswiadezenie
woli Wykonawey jednoznaczne 3 zaoferowaniem predmiotn zamiwienia Rgodnego 3 opisem awartym w SIWZ (4. bes

skorgystania 3 moglinosei zaoferowania predmiotn zaméwienia réwnowaznego).

Oswiadczamy, iz oferujemy réwnowaznosé w nastepujacym zakresie, w stosunku do urzadzes, materialéw lub
norm opisanych w SIWZ.:*




Nr zamdéwienia: 15/pn/2011 formularz opis réwnowaznosci

Ponizej przedstawiamy opis dowodzacy réwnowaznosci oferowanego przedmiotu réwnowaznego spotzadzony

przy uwzglednieniu zapiséw pkt III ppkt 2 SIWZ.

Os$wiadczamy i zobowiazujemy sie, ze:

a) instalacja/e, w ktorych zastosujemy urzadzenia/ materialy/notmy réwnowazne beda osiagaly co najmniej
takie same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne (nie gorsze), co opisane w STWZ;

b) zaoferowane (zastosowane) przez nas urzadzenia/materialy/normy réwnowazne nie spowodujg zmiany
technologii wykonania danego elementu zamawianych robét budowlanych.

Przez zmiang technologii rozumie si¢ takie zmiany, ktére wymagaja zmian w projekcie budowlanym i/lub
w projektach wykonawczych.

¢) zaoferowane (zastosowane) przez nas urzadzenia/materialy/normy réwnowazne nie spowoduja koniecznodci

zmiany rozwigzan projektowych przyjetych w SIWZ, tj. w dokumentach skladajacych si¢ na opis przedmiotu

zamowienia.




Nr zamoéwienia: 15/pn/2011 formulatz opis téwnowaznosci

Ponadto o$wiadczamy 1 zobowigzujemy sie, iz dla zaoferowanych urzadzen/materialéw/norm
réwnowaznych uzyskamy przed ich zastosowaniem uzgodnienie przyszlego dystrybutora energhi elektrycznej

w zakresie, w jakim podlegal uzgodnieniu projekt budowlano-wykonawczy przylacza energetycznego.

UWAGA!

W proypadkn sataezenia priez Wykonawee dokumentacyi technicgno-ruchowych lub kart katalogowych obowiqzuje zasada opisana
w pkt II ppkt 5 lit. ¢ SIWZ, 1. Zamawiajaey nie dopussiza moiliwosci skladania ofert w jeyku innym nis jezyk polski, przy
uwzglednienin ponigsego wyjasnienia.

Whjasnia sig, i3 zgodnie 5 zasadq wyragong w art. 9 ust. 2 psp, postgpowanie o udsielenie amowienia publicynego prowadsy sig
w jezyka polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 wustawy Prawo samowieht publicznych stanowi konsekwenge zapisow ustawy 3 dnia
07.10.1999 r. 0 jezykn polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.), ktora formutuje zasade usywania jezyka polskiego w realizaci
qadaii publicznych orag w obrocie na terytorium Rzecgpospolite Polskier. Od tak sformutowane zasady ustawa o jegykn polikim
w arl. 11 dopusziza wyjatki stanowiqe migdgy innymz, i nie podlegaja tHumaczenin na jegyk polski nagwy wiasne, wyezajowo

stosowana terminologia nankowa i techniczna, snaki towarowe, naswy handlowe orag oznaczenia pochodsenia towardw i using.

Imig i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcey:

(8]




Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych czes¢ I - branza budowlana "B"

Lp . . Wyszcezegolnienie elementu robot

1 ‘ 2

18 |pwnice

1.1 {Sciany zelbetowe piwnic ze stupkami zelbetowymi oraz zbrojeniem

1.2 {Szyb windowy w poziomie piwnic ze zbrojeniem

1.3 [Schody wewnetrzne piwnic poz. 5.1 i poz. 5.2 ze zbrojeniem

1.4 IStrop filigran, plyty SP, wierice nad piwnicami ze zbrojeniem

1.5 flzolacje zewnetrzne $cian piwnic

2B IPARTER

Wartost elementu rob6t (PLN
. netlo}

Termin realizacii w tygodniach
{wlacznie)

3

4

17

8-11

2.1 {Stupy zelbetowe parteru ze zbrojeniem

2.2 JSciany zewnetrzne parteru, murowane, grubosé 25 cm.

2.3 JPodciagi, rygle i nadproza parteru ze zbrojeniem

24 ISzyb windowy parteru ze zbrojeniem

2.5 |Schody wewnetrzne parteru poz. 5.1 poz. 5.2 ze zbrojeniem

2.6 |Strop filigran, plyty SP, wience parteru ze zbrojeniem
38 M PIETRO ‘
3.1 Stupy zelbetowe 1 pietra ze zbrojeniem

3.2 |Sciany zewnetrzne 1 pigtra, murowane, grubosc 25 cm,

3.3 JPodciagi, rygle i nadproza 1 pietra ze zbrojeniem

34 ISzyb windowy 1 pigtra ze zbrojeniem

3.5 JSchody wewnetrzne 1 pietra poz. 5.1 poz. 5.2 ze zbrojeniem

3.6 JStrop filigran, plyty SP, wience 1 pietra ze zbrojeniem
48 [2PIETRO . -
4.1 IStupy zelbetowe 2 pietra ze zbrojeniem

4.2 |Sciany zewnetrzne 2 pietra, murowane, grubosé 25 cm.

4.3 JPodciagi, rygle i nadproza 2 pietra ze zbrojeniem

4.4 §Szyb windowy 2 pietra ze zbrojeniem

4.5 BSchody wewnetrzne 2 pietra poz. 5.1 1 poz. 5.2 ze zbrojeniem

4.6 |Strop filigran, ptyty SP, wierice 2 pietra ze zbrojeniem
5B I3PIETRO
5.1 JShupy zelbetowe 3 pietra ze zbrojeniem

5.2 }Sciany zewnetrzne 3 pietra, murowane, grubosé 25 cm.

5.3 |Podciagi, rygle i nadproza 3 pietra ze zbrojeniem

54 [Szyb windowy 3 pietra ze zbrojeniem

5.5 |Schody wewnetrzne 3 pietra poz. 5.1 poz. 5.2 ze zbrojeniem

5.6 [JStrop filigran, plyty SP, wience 3 pietra ze zbrojeniem

12-15

16-19

| 68 J4PiETRO

6.1 IShupy Zelbetowe 4 pietra ze zbrojeniem

6.2 [Sciany zewnetrzne 4 pietra, murowane, grubosé 25 cm.

6.3 JPodciagi, rygle i nadproza 4 pietra ze zbrojeniem

6.4 JSzyb windowy 4 pietra ze zbrojeniem

6.5 JSchody wewnetrzne 4 pietra poz. 5.1 ze zbrojeniem

6.6 JStrop filigran, plyty SP, wience 4 pietra ze zbrojeniem
78 I5PIETRO. ‘ '
7.1 JSiupy zelbetowe 5 pietra ze zbrojeniem

7.2 JSciany zewnetrzne 5 pietra, murowane, grubosé 25 cm.

7.3 }Szyb windowy 5 piefra ze zbrojeniem

74 1Schody wewnetrzne 5 pigtra poz. 5.1 ze zbrojeniem

7.5 RStrop filigran, piyty SP, wierice 5 pigtra ze zbrojeniem

20-23

24-27

28-31

8B {Dach
8.1 iKonstrukcje stalowe dachu i konstrukcje wsporcze pod urzadzenia

8.2 lDach fukowy z pokryciem i obrobkami blacharskimi

8.3 lDach/taras na gotowo

ach nad klaq@schqéowa na szczycie z pokryciem i obrobkami blacharskimi

32-36




| 98 [roboty zewnetrzne ' _9-12;79-80

SR

9.1 JSchody i $ciany zelbetowe zewnetrzne

9.2 IDach nad schodami wejéciowymi z obrobkami blacharskimi

9.3 [Pochyhnia i zjazd

94 [Schody zewnetrzne - wykoficzenie

. 97.38
. 7378
15-38

i

I

13.1 JElewacja wschodnia

132 IE!ewacja poludniowa

133 lE!ewacja zachodnia

13.4 JElewacja poinocna

148 JPosadzki - izolacje | wylewki : 29-40
14.1 Piwniéa, parter, 1 pietro ’
142 42 3, 4, 5 pigtro

168

16.1 JPiwnica

3

winda

 83-86
_ 26-39; 69-79 ‘

T ynki wewa@fzzr;e cementowo-wapienne, glad? ginsowa

16.2 Jparter, 1i 2 pietro
16.3 13, 4, 5 pietro
Pcﬂ%ag; techniczne.

18"3 Lsufiy poss vieszane - konstrukeja (ruszt)
Suﬁty pé&&ieszane - wykonczenie k
208 |Roboty na potaczeniu budynkow

67-72

38-50 ,

89-94
51-54;87-88

71-76
77-80; 84-90

218 Béiustrady i m&ojﬁice wewnelrzne

Roboty plytkarskie ‘
22.1 JRoboty plytkarskie - klatki schodowe
22.2 JRoboty plytkarskie - pozostate

91-99

89-96

81-82 ‘
7583

il

26.1 JRoboty ziemne - korytowanie

26.2 IKrawegzniki, obrzeza, podbudowa

26.3 [Droga wewnetrzna z kostki betonowej gr. 8 crm.

26.4 JChodnik z kostki betonowej gr. 8 cm.

26.5 INawierzchnia asfaltowa
26.6 JOpaska

NN

s
Zicler | mala architektura . 85-88

|
|

Odbior techniczny 99-100

SUMA (PLN netto)

Imi¢ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawey:

Data

podpis/y s ee




Harmonogram rzeczowo-finansowy rob

Wyszczegoinienie elementu robét

0t budowlanych cz¢$é 11 - branza instalacyjna "'S"

Wartosé elementu robét (PLN

INSTALACJA WOD-KAN

1.1 Ipoziomy kanalizacji podposadzkowej

netto) {wiacznie}
3 2
9-48; 79-98

1.2 Jpoziomy wody w piwnicy

13 Ipiony kanalizacfi sanitarnej

1.4 lpiony wody

15 |poziomy i podejscie wod-kan parter, 112 pietro

1.6 Ipoziomy i podejscie wod-kan 3, 4 i 5 pietro

1.7 Ibia}y montaz parter, 1 - 5 pietro

1.8 Juruchomienie i rozruch instalacji wod-kan

INSTALACJE COI CT - ;

2.1 [poziomy CO i CT piwnice

23-48; 83-92

2.2 [piony coiiCT

23 Ipodejécia pod urzgdzenia i galazki pod grzejniki

2.4 Imontaz grzejnikow piwnica, parter, 1 -5 pietro

2.5 fmontaZ grzejnikow 3,4 1 5 pietro

2.6 Juruchomienie i rozruch instalacji
INSTALACJA WENTYLACJ!

3.1 Hlnstalacja wentylacji garazu

17-54; 79-93

3.2 |instalacjia wentylacji parteru | 1 pietra

33 |instalacjia wentylacji 2 3 pietra

34 linstalacjia wentylacji 4 1 5 pietra

3.5 Jdostawa, montaz central wentylacyjnych

3.6 Juruchomienie i rozruch central wentylacyjnych

3.7 Jizolacja przewodow wentylacyjnych piwnica, parter, 1 -5 pietro
48 KLIMATYZACJA | WENTYLACJA
4.1 fsystem 1 RXYQ28PA

Termin realizacji w tygodniach

27-66; 84-92

4.2 Isystem 2 RXYQ28PA

4.3 Jsystem 3 RXYQ32PA

4.4 Jsystem 4 RXYQ26P8

urzgdzenia, dostawa i montaz

INSTALACJA WODY LODOWE S

dostawa i montaz agregatow wody lodowej - dach

57-63; 79-87

instalacja wody lodowej, izolacja termiczna
:PRZYLAGZA KANALIZACJI SANITARNE
PRZYLACZA KANALIZACH DESZCZOWEJ
PRZYLACZE WODY

DRENAZ

INSTALACJA GASZENIA GAZEM

Odblor techniczny '

9
105
SUMA (PLN netto)

Imi¢ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data

podpis/y

912
13-17
18-19
5-8
92-97
99-100




Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych czesé 111 - branza elektryczna oraz
teletechniczna "E"

o Lo ; Wartosé elementu robot (PLN k Termin realizach w tygodniach
Lp ; Wyszczegolnienie elementu robot nathol fWiaczis)
1 ' 2 3 4
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1E Hasilanie budynku w tym: : 3-28
1.1 JKopanie rowow dla kabli i ich ukladanie
12 lUkladanie i faczenie przewoddw wyrownawczych
1.3 lPod&qczenie przewoddw | montaz stacji transformatorowej do 30 kV -1 szt.
1.4 |Badania i pomiary elektryczne wraz z robotami uzupeniajacymi
2E ihsﬁlac}a oswietlenia zewnetrznego w tym: 78-82

2.1 JKopanie rowow i ukladanie kabli

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych - 8 szt. , fundamenty pod

2.2 ) L s
latarnie, wysiegniki i oprawy o$wietleniowe

2.3 JBadania i pomiary elekiryczne
3E linstalacja odgromowa wréwnamia wiym:

3.1 JUkladanie i faczenie uziomow w wykopie

32 Ukladanie i faczenie przewodéw 1 osprzetu odgromowego na dachu i
" Jbudynku

3.3 JBadania i pomiary elektryczne
4E [Tablice slaktryczne, wewngtline liniowe zasilajace w tym:

4.1 JUkladanie kabli w budynku

4.2 [Wkucie i montaz tablic rozdzielczych i obudéw

{Dostawa , montaz i okablowanie agregatu pradotworczego 200 kVA - 1

43 szt.

4.4 fPomiary elektryczne
5k igs;éié:ia siiowa dedykowana w tym:

uktadanie i laczenie przewodow kabelkowych, puszek elektrycznych i
montaz gniazd inst.

6E Hinstalacia silowa ogélﬁa

51

Ukladanie przewodow, montaz puszek instalacyjnych (przed wykonaniem

61 tynkéw)

fUkladanie przewodow kabelkowych w korytkach na drabinkach i

62 uchwytach

Ukladanie przewodéw i kabli w rurach winidurowych i gladkich z tworzyw
sztucznych

6.4 IMontaz osprzetu
7€ }instalacja oswietleniowa w tym:

7.1 JUkladanie przewodéw

7.2 JMontaz opraw i punktow oswietleniowych z osprzetem elektrycznym

8E JKoszty ‘uwpehiaja‘ce
8.1 |Poposazenie pdi sredniego napiecia SN stacji nr K997 1 K1306

8.2 lPomiary natezenia oSwietlenia

10; 55-60; 86

17-20; 39-50; 89-91

11-36; 72-82 ]

11-36; 90-96

11-36; 76-84, 88-93

22-24; 90-93

¥4
T
~j~mw
~



INSTALACJE TELETECHNICZNE
' 11-36; 52-60; 78-84;
94-96

Instalacia sygnalizacji alarmu poiarowego

9.1 JUkladanie kabli
9.2 IMontaz gniazd i osprzetu
9.3 lDostawa montaz centrali pozarowej i uruchomienie instalacji
9.4 JPomiary
‘ e
“

76-84

Gie s M

11.1 [Montaz koryt, ukladanie kabli

Montaz instalacii sterowania oddymiania

Montaz instalacji sterowania oddymiania

1.2 lMontaz szaf dystrybucyjnych

1.3 IMontaz gniazd

11.4 fPomiary

Instalacia telewizji przemystowej CCTV , — 11-36; 8{)?88

12.1 jUkladanie kabli i przewodow

12.2 IMontaz kamer wewnetrznych | zewnetrznych

12.3 JWyposazenie centrali, uruchomienie instalacji

13.1 JUkladanie kabii

.. ] U6

Instalacja sygnalizacji wiamania i kontroli dostepu

13.2 lMontai centrali alarmowej

13.3 Jinstalowanie elementéw systemu

13.4 JUruchomienie instalacji

lweesey, 0 0 | e 500

SUMA (PLN netto)

Imi¢ i nazwisko upeinomocnionego przedstawiciela/li Wyk onawcy:

Data

podpis/y




Nr zaméwienia: 15/pn/2011 formularz wykaz rob6t budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien wykaza¢ co najmniej jedna robote budowlana wykonana w okresie ostatnich pieciu (5)
lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem jej rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentu
potwierdzajacego, Ze robota zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo

ukoniczona.

UWAGA!
Wypetniajac niniejszy formularz, Wykonawca winien dokltadnie zapoznaé si¢ z warunkami
i zasadami szczegétowo opisanymi w pkt V ppkt 1lit. b, a takze pkt VI lit. B ppkt 3 SIWZ.

Lp. | Rodzaj roboty Wartos¢ roboty Data wykonania Miejsce wykonania roboty
budowlanej budowlanej brutto roboty budowlanej (adres)
w zlotych budowlanej
(dzien, miesigc
i rok)

1 | Robota budowlana
polegajaca na
wybudowaniu
(wzniesientu) nowego
wielokondygnacyjnego
obiektu, spelniajaca
wymogi zgodne ze
zlozonym pod tabela
o$wiadczeniem
Wykonawcy

2 | Robota budowlana
polegajaca na
wybudowaniu
(wzniesieniu) nowego
wielokondygnacyjnego
obiektu, spelniajaca
wymogi zgodne ze
zlozonym pod tabela
o$wiadczeniem
Wykonawey

Oswiadczamy, 1z kazda z wykazanych przez nas w powyzszej tabeli robét budowlanych spelnia wymogi okreslone
w SIWZ, tj.: stanowi robote polegajaca na wybudowaniu (wzniesieniu) nowego wielokondygnacyjnego (co najmniej 4
kondygnacje) obiektu o konstrukcji nosnej monolitycznej oraz o powierzchni calkowitej co najmniej 4.000 m?,
nalezacego do jednej z nastepujacych grup Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych: 12.20 — budynki biurowe,
11.30 — budynki zbiorowego zamieszkania, 11.22 — budynki wielomieszkaniowe, wyposazonego w nastepujace
instalacje:

a) wykrywania i sygnalizacji pozaru, monitoringu;




Nr zaméwienia: 15/pn/2011 formularz wykaz robdt budowlanych
b) sygnalizacji wlamania;

c) teletechniczng i komputerows;

d) wewnetrzne instalacje elektryczne oraz zasilanie budynku w energie elektryczna;

f) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

g) co.icwau;

h) sanitarng i kanalizacji.

Wykazane w powyzszej tabeli roboty budowlane naleza do robét wykonanych, czyli takich, ktorych realizacja zostala

zakoticzona.

Imi¢ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:
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Nr zaméwienia: 15/pn/2011 wzét umowy

Z2awarta W dnil oo w Katowicach pomiedzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Slaskim Oddziatem Wojewdzkim,

w imiteniu ktérego dziala:

.............................. siedziba/adres: ......................., wpisanym dO Lo
pod numerem ..., , w imieniu ktérego dziaka:

................................ , zwanym dalej ,,Wykonawcy” lub ,,Wykonawca IT etapu”,
o tresci nastepujace;j :

§1

Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania roboty budowlane stanowiace
I etap zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budynku gldéwnego biurowego siedziby
élqskiego Oddzialu Wojewddzkiego NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 137, 4. wykonanie
wielobranzowych robét budowlanych dla rozbudowy budynku gléwnego biurowego siedziby
élqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (etap II).
. Zamawiajacy informuje, iz przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacego
reprezentuje Inwestor Zastepezy, tj. Przedsiebiorstwo Produkeyjno Ustugowo Handlowe
»Inwestprojekt” Sp. z o.0. z Katowic - jako pelnomocnik Zamawiajacego, dzialajacy na
podstawie umowy nr 80/WAG-II/06/2011 z dnia 03.06.2011r. okreslajacej zakres uptawniefl
1 obowigzkow Inwestora Zastepczego. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig
ww. umowy 1 zobowigzuje si¢ wspolpracowaé z Inwestorem Zastepczym w zakresie 1 w sposdb
okreslony jej postanowieniami oraz postanowieniami niniejszej umowy.
. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wlascicielem nieruchomosci przy ul. Kossutha 13 w Katowicach,
na ktérej prowadzone beda roboty budowlane objete niniejsza umows. Natomiast zaplecze
budowy przeznaczone dla Wykonawcy zlokalizowane jest na sasiednich dzialkach, ktérymi
Zamawiajacy dysponuje na podstawie umowy dzierzawy.
. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedze, ze w trakcie robét budowlanych stanowiacych I etap
rozbudowy realizowanych w IV kwartale 2011 roku przez Przedsigbiorstwo Budownictwa
Ogolnego i Uslug Technicznych ,Slask” Sp. z o.0. zKatowic (zwane takze ,,Wykonawca
I etapu”), na podstawie umowy nr 120/WAG-I1/09/2011 z dnia 26.09.2011x., Wykonaweca 1
etapu wykonal nastepujacy zakres robét:
- Przygotowanie terenu pod zaplecze budowy
- Przygotowanie terenu pod budowe
- Wykonanie przylacza wodociggowego
- Przekladka agregatéw wody lodowej
- Przekladka preizolowanej sieci cieplnej 2 x Dn 400 ( dokoriczenie robot i przepigcie

wykona Wykonawca I Etapu — planowany termin czerwiec 2012r.)
- Przekladka kanalizacji deszczowej Dn 300
- Wykonanie plyty fundamentowej pod rozbudowe.
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Wykonawca o$wiadcza, iz znana mu jest tre$¢ umowy nr 120/WAG-11/09/2011.

Z uwagi na brak mozliwoéci dokoniczenia przed rozpoczeciem robdt II etapu, zakresu robét
ziemnych zwigzanych z ,obsypaniem” plyty fundamentowej oraz §cian zewnetrzaych do
wysokosci terenu, zakres ten zostanie wykonany przez Wykonawce [ etapu rozbudowy
w terminie 6 dni roboczych liczac od dnia przystapienia do wykonywania robét. Wykonawca I
etapu przystapi do wykonywania robdt w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania
powiadomienia ze strony Inwestora Zastepczego, na podstawie wpisu w dzienniku budowy.

5. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy oraz Wykonawca I etapu przekaze Wykonawcy
IT etapu wszelkie dokumenty zwiazane z zakresem robét budowlanych wykonanych w ramach I
etapu, w szczegolnosct dokumentacje budowy dotyczaca plyty fundamentowej. W tym samym
dniu nastapi zmiana kierownika budowy; w tym celu kierownik budowy z ramienia Wykonawcy 11
etapu dostarczy dokumenty wymagane do zgloszenia zmiany kierownika budowy oraz podpisze
oswiadczenie o przejeciu obowiazkéw kierownika budowy.

6. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca II etapu zobowiazuje sig przejac¢ i wykonywac
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancjt 1 rekojmi
przystugujace Zamawiajacemu na podstawie umowy nr 120/WAG-I1/09/2011, w tym takze
w zakresie plyty fundamentowej, do czasu ich wygasniecia.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
w tym Prawa budowlanego z zachowaniem obowigzujacych norm odnoszacych si¢ do
przedmiotu niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 oswiadcza, ze caloéé robdt budowlanych II etapu zostanie
wykonana zgodnie z zakresem i wymogami dokumentacji autorstwa GPVT Pracownia
Architektoniczna S.C. ul. Ryb 6, Poznad oraz zgodnie z zakresem i wymogami decyzji
administracyjnych oraz decyzji Zamawiajacego:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

a) Zatwierdzony Projekt budowlany

b) projekt wykonawczy - Architektura

©) projekt wykonawczy - Konstrukcja

d) projekt wykonawczy - Konstrukeja - cz¢$¢ plyty fundamentowej przy kolektorze
e) projekt wykonawczy - Wewnetrzne instalacje sanitarne

f) projekt budowlano-wykonawczy- Przylacze wodociagowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
g) projekt budowlano-wykonawczy - Przekladka cieplociagu Dn 400

h) projekt wykonawczy — Wezel cieplny (roboty instalacyjne nie wchodza w zakres zamowienia)
1) projekt wykonawczy — Stale urzadzenie gasnicze gazowe

}) projekt wykonawczy - Elektryczny

k) projekt wykonawczy — Teletechniczny

1) projekt wykonawczy — Projekt aranzacji wnetrz

m) projekt budowlano-wykonawczy — Przylacze energetyczne

n) projekt wykonawczy - Zagospodarowanie terenu

o) projekt wykonawczy - Projekt organizacji ruchu
)

p) projekt rozmieszczenia piktograméw ewakuacyjnych
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q) przedmiary robot oraz informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy)
t) dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych
s) operat techniczny z wyznaczenia zera dla rozbudowy budynku
f) pomiar pionowosci §clany szczytowej.
2) Decyzje urzedowe oraz wymogi branzowe warunkujace realizacje robét, w tym:
a) decyzja o pozwoleniu na budowe,
b) decyzja o wycince drzew i nasadzen rekompensacyjnych,
c) wyniki uzgodnied i wymogi branzowe dostawcéw wody, ciepla i energii elektrycznej.
3) biezace decyzje realizacyjne w uzgodnieniu z Inwestorem Bezposrednim, Inwestorem Zastepczym
1 autorami projektu;
4) zalecenia poodbiorowe dla calego zadania inwestycyjnego (Padstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Pafistwowa Straz Pozarna oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego — decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie),

a takze zgodnie z oferta Wykonawcy zlozona w zaméwieniu nr 15/ pn/2011 stanowiaca wraz
z dokumentami okreslonymi w pkt 1) i pkt 2) niniejszego ustepu, zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje sie realizowaé umowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zwanego takze ,,Harmonogramem™), o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

10.Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wynagrodzenie umowne brutto, w tym koszty przygotowania, wykonania i odbioru robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy zostaly okreslone w oparciu o pelna
1 wyczerpujaca wiedze, jaka przy zachowaniu nalezytej starannosci na temat przedmiotu
umowy Wykonawca mégl uzyskad;

b) wszystkie odpady zwiazane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym asfalt, gruz,
drewno, tworzywa, metale i inne zostang usuniete lub poddane utylizacji przez Wykonawce
na jego koszt, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

11. Z przyczyn uzasadnionych potrzebami Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zrezygnowania (wylaczenia) z realizacji cz¢ici robét budowlanych objetych przedmiotem
niniejszej umowy, lacznie do wartosci nie przekraczajacej 3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 11it. a2 umowy. W takiej sytuacji zmniejszenie zakresu przedmiotowego, a tym samym
zmniejszenie  wysokosci wynagrodzenia nastapi w drodze pisemnego aneksu do umowy.
Wykonawca zostanie poinformowany o zamiarze zawarcia aneksu nie pdZniej niz na 14 dni przed
uplywem terminu wyznaczonego w Harmonogramie dla wykonania czesci roboty budowlanej
objetej wylaczeniem. Z tytulu zmniejszenia  zakresu przedmiotowego umowy oraz
wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.
Zmniejszenie zakresu przedmiotowego nie moze wplynaé na zmiang jakosci, technologii, badz
terminowos$ci wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Warunkiem dokonania opisanej w zdaniach poptzedzajacych zmiany umowy jest skuteczne

poinformowanie Wykonawcy o zamiarze zawarcia aneksu, tj. przekazanie niniejszej informacji
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z zachowaniem ww. 14-dniowego terminu, na numer faksu Wykonawey: ........... oraz poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcey: ... , z dokladnym opisaniem
zaktesu umowy objetego zamiarem wylaczenia z realizacji oraz kwoty zmniejszenia
wynagrodzenia brutto.

usl. 12 dotyezy jedynie sytuagi wykonywania zamdwienia 3 ndziatem podwykonawey

12.Wykonawca powierza podwykonawcy, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 647" kodeksu
cywilnego, cze$C zamdwienia wskazang w ofercie Wykonawey, tj. ...o.oovvviiiiiii .
Zamawiajacy dopuszceza mozliwosé zmiany podwykonawcy w toku realizacji umowy, pod
warunkiem przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy z nowym podwykonawcy
przy zachowaniu proceduty opisanej w art. 647" kodeksu cywilnego.

13.Wykonawca zobowiazuje sie do uczestniczenia w naradach roboczych organizowanych przez
Zamawiajacego (nie czgSciej niz raz w tygodniu). Ze strony Wykonawcy w naradach winna
uczestniczy¢ przynajmniej jedna z oséb wskazanych w § 3 ust. 4 umowy (w tym kierownik
budowy).

§2

Termin realizacji umowy

1. Calos¢ robot budowlanych objetych przedmiotem niniejsze] umowy Wykonawca zobowiazuje si¢
wykona¢ w terminie 100 tygodni liczac od dnia ich rozpoczecia, zgodnie z Harmonogramem,
o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

1.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczaé wykonywanie rob6t budowlanych w plerwszy
poniedzialek (bedacy dniem roboczym) nastepujacy po dniu zawarcia umowy.

1.2.Do czasu rozpoczecia wykonywania robo6t Zamawiajacy zobowiazuje si¢ protokolarnie
przekaza¢ Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ protokolarnie przejac: plac budowy
oraz front robdt, a takie zagospodarowaé zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego 1 przygotowanym do tego celu, dokonujac wszelkich niezbednych w tym
zaktesie uzgodnien z Zamawiajacym; wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja uzgodnienia
z Zamawiajacym. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu i zaplecza budowy ponosi
Wykonaweca.

1.3.W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy oraz Wykonawea I etapu przekaze
Wykonawcy II etapu wszelkie dokumenty zwigzane z zakresem robot budowlanych
wykonanych w ramach I etapu, w szczegolnosci dokumentacj¢ budowy dotyczaca plyty
fundamentowej, a Wykonawca II etapu zobowiazuje si¢ je przejaé.

1.4. Najp6zniej w dniu rozpoczecia rob6t budowlanych Wykonawca obowiazany jest przedstawic
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie budowy na okres trwania budowy
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych bedacy czescia oferty Wykonawecy,
a skladajacy si¢ z trzech czeéci: cz. I branza budowlana, cz. II branza elektryczna oraz
teletechniczna, cz. III branza instalacyjna, po wskazaniu w nim poczatkowego dnia biegu terminu

realizacji robét wynikajacego z ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
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umowy, zwany takze ,Harmonogramem”. Harmonogtam ten bedzie podstawa rozliczen
wynagrodzenia Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego.

2.1. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inwestora Zastepczego, Harmonogram bedzie
mogl by¢ korygowany w sytuacjach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu lub
w przypadku uzasadnionej technologicznie lub otganizacyjnie koniecznosci zmiany kolejnosci
tobot, a takze w przypadku opisanym w § 12 umowy.

2.2. Na wniosek Wykonawcy 1 Inwestora Zastepczego, za zgoda Zamawiajacego, wykonanie
kazdego elementu Harmonogramu moze zostaé przyspieszone w czasie, jezeli Zamawiajacy
posiada odpowiednie pokrycie w $rodkach finansowych ptzeznaczonych na realizacje
przedmiotowej inwestycji w danym roku kalendarzowym.

2.3. Na wniosek Zamawiajacego, Harmonogram bedzie mdgt by¢ korygowany réwniez
w przypadkach uzasadnionych mozliwosciami finansowymi Zamawiajacego.

Zmiany w Harmonogramie, o ktdrych mowa powyzej w pkt 2.1 — pkt 2.3, zostana wprowadzone
poptzez odpowiednie zapisy protokolu/6w z narad roboczych, bez koniecznosci sporzadzania
pisemnego ancksu do umowy. Zmiana w Harmonogramie obowiazuje od dnia podpisania
protokolu z narady roboczej przez jej uczestnikéw.

Jakickolwiek samowolne odstepstwo Wykonawcy od obowiazujacego Harmonogramu pozostaje
ryzykiem Wykonawcy.

. Odbiory robét budowlanych beda nastepowaly czesciami, zgodnie z Harmonogramem.
Wykonaweca zobowiazuje si¢ kazdorazowo poinformowaé Inwestora Zastepczego o gotowosci
do dokonania protokolarnego odbioru robét. Inwestor Zastepczy ma obowiazek zawiadomié
Zamawiajacego o terminie odbiotu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Zamawiajacy
zobowigzany jest dokonac kazdego odbioru czgsciowego w terminie do 2 dni roboczych liczac od
daty zgloszenia przez Inwestora Zastepczego.

. Dokonanie odbioru czesci robét zostanie kazdorazowo potwierdzone przez Strony protokolem

odbioru czesciowego robét budowlanych. Zakres wykonanych robdt zostanie uprzednio
zweryfikowany przez Inwestora Zastepczego kosztorysem powykonawczym, na podstawie
dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 umowy oraz zalacznika nr 1 do umowy, w tym na
podstawie szczegolowego kosztorysu ofertowego.
Ostatni  protokdl odbioru  czesciowego, definiowany jako profokd! odbioru koricowego  robit
budowlanych, bedzie jednoczesnie stanowil potwierdzenie odbioru calosci robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy, czyli dokonania tzw. odbioru technicznego przedmiotu umowy
(rob6t budowlanych). W terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kosicowego
r0bdt budowlanych, Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ jednej z oséb wskazanych w § 3 ust. 1
umowy wszelkie dokumenty, tj. certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen,
deklaracje zgodnosci, DTR, atesty etc. zwiazane z wykonanymi robotami budowlanymi.

. W ciagu 60 dni liczac od dnia podpisania protokotn odbioru koticowego robdt budowlanych (przez
podpisanie protokotu odbioru koficowego robét budowlanych nalezy rozumie¢ zakoficzenie
odbioru technicznego robét), Wykonawca zobowiazuje sie dokonaé koricowego rozliczenia robét

budowlanych oraz, wspélnie z Inwestorem Zastepczym i Zamawiajacym, tzw. odbioru
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administracyjnego obiektu. Przez dokonanie (zakoficzenie) odbioru administracyjnego rozumie
si¢ date bezusterkowego przekazania obicktu do zagospodarowania iuzytkowania (decyzja
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego). Dokonanie odbioru administracyjnego
zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Strony niniejszej umowy oraz Inwestora
Zastepczego. W protokole Strony ustala termin opuszczenia budowy przez Wykonawce.

- Wskazany w ustepie poprzedzajacym 60-dniowy termin moze ulec przedluzeniu w przypadkach
uzasadnionych okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku
wydluzenia si¢ terminu wydania niezbednych decyzji przez wlasciwe organy, badz w przypadku
koniecznosci wykonania obowiazkéw nalozonych przez te organy. W takiej sytuacji Strony
niniejszej umowy sporzadza pisemny aneks do umowy opisujacy okolicznosci uzasadniajace
przedhuzenie terminu ze wskazaniem ilosci dni, o ktére termin ulega wydluzeniu.

- Wykonawca w terminie do 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych zobowiazuje si¢ sporzadzi¢ i przekazaé jednej z oséb wymienionych w § 3 ust. 1

umowy plan serwisowania (w ramach udzielonej przez Wykonawce 36-miesigcznej gwarancji)

okreslajacy czestotliwos¢ wykonywania oraz zakres rzeczowy przegladéw oraz konserwacji lub
innych  czynnodci  serwisowych  dla poszczegolnych  urzadzen, instalacji, systeméw
zamontowanych w ramach umowy. Wykonawca zobowiazuje sie sporzadzaé i1 przedkladaé do
podpisu jednej z 0s6b wskazanych w § 3 ust. 1 umowy, cokwartalne protokoly serwisowania.

- Zakonczenie realizacji calej umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokotem

koncowym, ktéry winien stwierdzaé nalezyte wykonanie umowy. Podstawa dla podpisania

protokotu konicowego beda profokd? odbiorn koricowego robét budowlanych (odbiét techniczny) oraz
dokonany odbiér administracyjny (zgoda na uzytkowanie obiektu).

- Umowa niniejsza w zakresie dotyczacym robét budowlanych bedzie mogla ulec zmianie

w ptzypadku wystapienia nastepujacych przeszkéd w terminie jej realizacji:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej (w rozumieniu przyjetym w orzecznictwie),
jezeli uniemozliwia to prowadzenie robét;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych
sytuacjg finansows lub warunkami organizacyjnymi, jezeli uniemozliwia to prowadzenie
robot;

¢) w przypadku zaistnienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
technologicznie ~wykonywanie robét budowlanych;  zasadnoéé powolania si¢ na
przedmiotows przeslanke bedzie kazdorazowo oceniana przez Inwestora Zastepczego na
podstawie powszechnie dostepnej wiedzy budowlanej na temat proceséw technologicznych
wykonywania robé6t budowlanych.

W sytuacji zaistnienia ktérejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosei (a, b lub ¢), termin

wykonania rob6t budowlanych zostanie zawieszony na okres niezbedny do usuniecia lub

ustapienia przeszkody w wykonywaniu robét. Od pierwszego dnia roboczego nastepujacego po
dniu usunigcia lub ustapienia przeszkody bieg terminu realizacji robét budowlanych bedzie

kontynuowany.
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Zawieszenie terminu realizacji rob6t budowlanych bedzie wymagato pisemnego potwierdzenia
przez Inwestora Zastepczego na profokole zawieszenia okreslajacym w szczegdlnosci dlugo$é okresu
zawieszenia, podpisywanym przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Po usunigciu lub ustapieniu przeszkody Strony niniejsze] umowy sporzadza pisemny ancks do
umowy wskazujacy okres trwania zawieszenia realizacji rob6t budowlanych.

10.Wystapienie przeslanek wskazanych w ust. 9 nie zawsze musi oznaczaé zawieszenie terminu
realizacji robdt budowlanych jako calosci; przeszkoda moze dotyczy¢ terminu realizacji
pojedynczej pozycji lub niektérych pozycji Harmonogramu, badz ich czesci, co nie wyklucza
prowadzenia rob6t budowlanych w innym zakresie. W takim przypadku zastosowanie znajda
postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu.

11.Zaistnienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 9 pod lit. a, b lub ¢, moze stanowié
podstawe do uruchomienia platnosci czgsciowej, pomimo nicosiagniecia pelnego zakresu
wykonania danej pozycji Harmonogramu. Sytuacja taka moze mie¢ réwniez miejsce na przelomie
roku kalendarzowego, jesli bedzie umozliwiala wykorzystanie srodkéw finansowych danego roku.
Platnos¢ cze¢sciowa moze byé réwniez uruchomiona w przypadku pojedynczej pozycji
Harmonogramu, zaplanowanej przez Zamawiajacego do realizacji w kilku etapach 1 w réznych
terminach.

12. Zaréwno w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie zawieszenia, Wykonawca zobowigzuje
si¢ zabezpieczy¢ budowe przed kradzieza, wlamaniem, badz innymi negatywnymi skutkami
pozostawienia budowy bez opieki. Zwiazane z tym koszty obciazaja Wykonawce, z zastrzezeniem
postanowien ust. 13.

13. Wynagrodzenie z tytulu zabezpieczenia budowy, o ktétym mowa w ust. 12, bedzie
przystugiwalo Wykonawcy jedynie:

a) w przypadku, gdy dany okres zawieszenia z przyczyn okreslonych w ust. 9 lit. a lub lit. ¢ trwa
dluzej niz 15 dni — w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczna ilos¢ dni
zawieszenia przypadajacych na okres powyzej 15 dni;

b) w przypadku zawieszenia z przyczyn okreslonych w ust. 9 lit. b — w takiej sytuacji Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za faktyczna ilos¢ dni zawieszenia niezaleznie od dlugosci trwania
danego okresu zawieszenia.

14. Koszty zabezpieczenia budowy w danym okresie zawieszenia realizacji rob6t budowlanych
z przyczyn okreslonych w ust. 9 lit. a lub lit. ¢, w przypadku, gdy dany okres zawieszenia trwa nie
dluzej niz 15 dni, ponosi Wykonawca.

15. Wynagrodzenie z tytulu zabezpieczenia budowy przyshugujace  Wykonawcy na mocy
postanowienl niniejszej umowy (ust. 13) nie moze w sumie (lacznie) przekroczy¢ kwoty
stanowiacej iloczyn zryczaltowanej dziennej stawki brutto za 1 dzien zabezpieczenia budowy oraz
liczby 180 dni (przyjeta maksymalna ilo$é dni zawieszenia, za ktdére moze przystugiwaé
wynagrodzenie).

Warunki finansowe i sposob rozliczen z tytutu zabezpleczenia budowy okreslony zostal w §5

ust. 1 lit. biw § 6 ust. 4 umowry.
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§3
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajacego za nadz6r nad wykonaniem niniejszej
umowy, w tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisywania
protokoléw, o ktérych mowa w niniejszej umowie (w tym protokoléw z narad roboczych),

z zastrzezeniem ust. 2, S3: ......i.iiin.. stel oo OLAZ \vieeiiinnn.. stel o

wymienionych oséb.

. Do przeprowadzenia odbioru technicznego i podpisania protokoin  odbiorn koricowego  robot

budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy komisje odbiorows zlozong z pracownikéw Zamawiajacego

1 przedstawicieli Inwestora Zastepczego.

. Nadzor autorski pelni:

........................................... s tel i O UPTAWNIEA iy przynaleznosé¢ do
IZDY o ;
............................................ s tel ) D UPTAWNIEA sy przynaleznos¢ do
LZBY o, R
............................................ s tel ) I UPIAWNIEA i przynaleznos¢ do
IZDY e, ;
............................................ s tel i O UPTAWNIEA i przynaleznosc¢ do

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzér nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisywania protokoléw,

o ktoérych mowa w niniejszej umowie (w tym protokoléw z narad roboczych), sa:

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyze] wymienionych oséb.

(Jedna 3 056b wymienionych w ust. 4 bedzie kierownik budowy.)

- Zmiana os6b lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4, dla swej skutecznosci

wymaga jedynie pisemnego o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu niniejszej
umowy, posiadaja wymagane uprawnienia w zakresie, w jakim ustawy nakladaja obowiazek

posiadania takich uprawnied, w tym okreslone w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

odpowiednio do charakteru przedmiotu niniejszej umowy.

- Imienny wykaz 0séb bioracych udzial w realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wraz

ze wskazaniem ich uprawnied potwietdzonych stosownymi dokumentami (w formie kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) oraz wskazaniem okresu
doswiadczenia zawodowego w zakresie posiadanych uprawnien, stanowi zalacznik nr 3 do
umowy (wykaz oséb spelniajacych wymogi okre§lone w zaméwieniu nr 15/pn/2011).
Ewentualna zmiana oséb wskazanych w wykazie bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem

spelniania przez nowe osoby minimalnych wymogdw okreslonych w powyzszym zakresie

-
-
-

SRR
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w zamoéwieniu nr 15/pn/2011 w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamowienia). Zmiana taka
wymaga jedynie pisemnej akceptacii ze strony jednej z osob wskazanych w § 3 ust. 1 umowy.
Zalacznik nr 3 do umowy Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiajacym i przedlozy
go w dniu zawarcia umowy w 3 egzemplarzach.

W trakcie trwania umowy, a takze po jej zakoficzeniu Wykonawea, jego pracownicy oraz inne
osoby lub podmioty, ktére wystepuja po stronie Wykonawcey przy realizacji niniejszej umowy sa
zobowigzane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotyczacych
Zamawiajacego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych,
medycznych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji

umowy niezaleznie od form uzyskania tych informacji oraz ich zrédla.

§4

. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ w pomieszczeniach lub na terenie

objetym robotami budowlanymi, zapewni¢ nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe oraz
ubezpieczy¢ budowe w zakresie majatkowym, odpowiedzialnosci cywilnej oraz od nastgpstw
nieszczeshiwych wypadkéw, na kwote nie mniejsza niz 25% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 lit. a umowy. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie budowy na okres
trwania budowy we wskazanym wyzej zakresie Wykonawca obowiazany jest przedstawié
Zamawiajacemu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1.4. umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé materialng (finansowa) za wszelkie szkody powstale po
stronie Zamawiajacego, jego pracownikow Iub 0sdb trzecich w zwigzku z wykonywanym

przedmiotem umowy, w tym z robotami budowlanymi.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren prowadzonych robdt,

pracownikom  organéw  nadzoru budowlanego oraz upowaznionym  przedstawicielom
Zamawiajacego, w tym Inwestorowi Zastepczemu.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wykonywanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy 24 godziny na dobe we wszystkie dni tygodnia, z uwzglednieniem lokalizacji
robot oraz poszanowaniem powszechnie przyjetych zasad wspoliycia spolecznego (w tym tzw.
ciszy nocnej). Godziny prowadzenia prac generujacych uciazliwy hatas, ktérych wykonanie musi
nastapi¢ w godzinach pracy Zamawiajacego (od poniedziatku do piatku od godz.8.00 do godz.

16.00), wymagaja uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 oswiadcza, iz wszystkie urzadzenia, materialy, instalacje, systemy

oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg fabrycznie nowe i w pelni
wartosciowe. Urzadzenia, materialy, instalacje, systemy oraz inne elementy uzyte do wykonania
przedmiotu umowy musza odpowiadaé, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaé wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczed, deklaracje zgodnosci, DTR, atesty etc. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie okazaé do wgladu wymagane
certyfikaty (np. zgodnosci z Polska Norma, normami UE) Iub aprobate techniczng, $wiadectwa

dopuszczed lub deklaracje zgodnosci, DTR, atesty etc.
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Zamawiajacy umozliwi pobér energii elektrycznej (maksymalnie 20 kW — zabezpieczenie 50 A)
oraz pobor wody niezbednej przy wykonywaniu robét budowlanych. Okreslenie kosztéw z tytulu
korzystania z ww. mediéw bedzie nastgpowalo na podstawie odczytu urzadzen pomiarowych
(liczniki). Liczniki Wykonawca zobowiazuje si¢ zainstalowaé na wlasny koszt, po udostepnieniu
miejsca poboru mediéw przez Zamawiajacego. Rozpoczecie poboru medidw potwierdzi protoké6t
ze wskazaniem poczatkowego stanu licznikéw. Wykonawca zobowiazuje si¢ regulowaé naleznosci
z tytulu korzystania z mediéw w terminach wskazanych w dokumentach ksiegowych
wystawianych przez Zamawiajacego na podstawie odczytéw licznikéw oraz cen jednostkowych
wynikajacych z faktur dostawcy medidw, jakimi obcigzony zostanie Zamawiajacy, nie rzadziej niz
1 raz w roku kalendarzowym.

Po zakoniczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé plac budowy
otaz zaplecze budowy.

§5

Wvynagrodzenie

. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi

.................... ztotych brutto (stownie: .................... zlotych brutto), w tym 23% podatek
VAT wkwocie .........oo.ooiiiiiiin L. , zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy.

Na wynagrodzenie sklada sie:

a) wynagrodzenie kosztorysowe wynikajace ze szczegblowego  kosztorysu  ofertowego
W WYSOKOSCL: vevnenenninrinennnn.. zt brutto (............... zl netto);

b) wynagrodzenie za zabezpieczenie budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 13 umowy
W KWocCie vviviinnnnn.. 2t brutto opartej o dzienng ztyczaltowana stawke w wysokosci .......... zl
brutto (........... zl netto).

Kwota brutto, o ktérej mowa w ust. 1 zd. 1, stanowi calkowite wynagrodzenie umowy i zawiera
wszelkie koszty niezbedne do wykonania umowy, w tym koszty matetialéw, urzadzen, robocizny
oraz wszellkie inne koszty, a takze nalezne oplaty (np. oplata za odbiér urzadzen dzwigowych,

pomiary geodezyjne) i podatki zwiazane z realizacja umowy.

2a.W  przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych uzgodnien z podmiotami trzecimu,

spowodowanych okolicznosciami lezacymi po stronie Wykonawey (np. wskutek zaoferowania
urzadzed/materialéw/norm réwnowaznych wymagajacych przed ich zastosowaniem uzgodniesi
z wlasciwym podmiotem), Wykonawca ponosi wszelkie zwiazane z tym koszty, takze koszty,
ktore moga powstaé w wyniku nie dopelnienia powyzszego obowiazku.

Koszt czynnosci serwisowych gwarancyjnych oraz koszty zuzycia wszelkich materialéw
eksploatacyjnych i czesci zamiennych wskazanych przez producenta w DTR, a wymagajacych
uzycia/wymiany w okresie udzielonej gwarancji (serwisu) ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie
ponosi zadnych kosztéw zwiazanych z realizacja uprawnienl z tytutu gwarancji (serwisu) lub
rekojmi.

W przypadku ustawowego zwigkszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej
umowy, ceny netto ujete w szczegdlowym kosztorysie ofertowym oraz stawka netto, o ktérej

mowa w § 5 ust. 1 lit. b umowy, winny zostaé odpowiednio obnizone przez Wykonawce, tak, aby
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po uwzglednieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto nie przekroczyla ceny brutto oferty zlozonej przez Wykonawce
w zamowieniu nr 15/pn/2011, w zakresie odpowiednio wynagrodzenia kosztorysowego brutto
(§ 5 ust. 1 lit. a) oraz wynagrodzenia brutto z tytulu zabezpieczenia budowy (§ 5 ust. 1 lit. b),
z uwzglednieniem zapiséw § 1 ust. 11 umowy.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
obowiazujacej na skutek zmniejszenia stawki.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy
w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w Zzycie zmiany
stawki podatku VAT oraz ze wskazaniem zakresu umowy, w tym pozycji szczegblowego
kosztorysu ofertowego, nie wykonanego na dzied wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT,
ktérego zmiana VAT bedzie dotyczyla.

§6
Warunki i terminy platnoéci
- Zaphata z tytutu robét budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie nastepowala
w czesciach, z dotu, w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze VAT, w terminie do 21 dni liczac od daty dostarczenia prawidlowo wystawione] faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego, na podstawie danego protokolu odbioru czesclowego,
kosztorysu powykonawczego (wyciag ze szczegdlowego kosztorysu ofertowego pozycji
dotyczacych danego elementu) oraz zgodnie z Harmonogramem.
Co do zasady odbiory i rozliczenia dotyczyé beda zakoriczonego elementu robdt rozumianego
jako osobna pozycja Harmonogramu, przy uwzglednieniu zapiséw § 2 ust. 11 umowy.
Ustala si¢ miesieczny cykl fakturowania, na koniec danego miesigca kalendarzowego.
- Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo poinformowaé Inwestora Zastepczego 0 gotowosci
do dokonania protokolarnego odbioru robét. Po skutecznym dokonaniu odbioru Wykonawca
dostarczy Inwestorowi Zastepczemu dokumenty wymagane przez Zmawiajacego do dokonania
platosci.
Ustala si¢ 7 - dniowy termin dostarczenia przez Wykonawce i Inwestora Zastepczego kompletu
dokumentéw wymaganych do dokonania platnosci na rzecz Wykonawcy. Bieg ww. terminu
liczony jest od dnia dokonania odbioru danej pozycji Harmonogramu. Zamawiajacy nie
odpowiada za zwloke w dostarczeniu przez Inwestora Zastepczego  dokumentéw
umozliwiajacych uruchomienie platnosci wymagalne; na tzecz Wykonawcy. Ewentualne
roszczenia z tego tytulu skierowane do Zamawiajacego beda obciazaly Inwestora Zastepczego.
. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 13 umowy, zaplata z tytulu
wykonania czynnosci zabezpieczenia budowy nastapl z dotu, w formie polecenia przelewu, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni liczac od daty
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, na podstawie

profokolu, wktorym potwierdzona zostanie przez Strony ilo§¢ dni, za ktére przyshuguje

Wykonawcy wynagrodzenie.
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. W przypadku realizacji umowy z udzialem podwykonawcy, dodatkows podstawy uruchomienia
platno$ci  wynagrodzenia bedzie pisemne oSwiadczenie zlozone przez  Wykonawce
1 podwykonawce potwierdzajace uregulowanie przez Wykonawce wobec podwykonawcy
zobowiazaid wynikajacych z zakresu czynnoéci powierzonego podwykonawcy na podstawie
niniejszej umowy, a objetych rozliczanym elementem Harmonogramu.

- Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejsze] umowy nie moze przekroczyé
odpowiednio kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a i lit. b umowy.
Laczna wartos¢ faktur VAT z tytulu robét budowlanych wystawionych przed dokonaniem
odbioru administracyjnego nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 lit. 2 umowy; pozostala czes¢ zostanie zaplacona na podstawie faktury VAT
wystawionej po dokonaniu odbioru administracyjnego.

. Za date dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia,
liczone od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaplata miala by¢ dokonana, po otrzymaniu
pisemnego wezwania do zaplaty.

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce na osobe trzecia,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

. Faktura VAT powinna uwzgledniaé nastepujace dane:

Nabyweca:

Narodowy Fundusz; Zdrowia 3 siedzibaq w Warszawie,

adres: 1l Grijecka 186, 02-390 Warszawa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca 1 platnik dowodu:

Slaski Oddziat Wojewidzki Narodowego Fundussu Zdrowia % stedzibq w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

§7

Rekojmia za wady. Gwarancja (serwis).

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za przygotowanie 1 wykonanie
przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela 36-miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane
urzadzenia, matetialy i instalacje oraz daje 36-miesieczng rekojmie za wady przedmiotu umowy,
w tym na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji 1 rekojmi liczony bedzie od dnia
nastgpujacego po dniu dokonania odbioru administracyjnego.

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy stwierdzone w trakcie odbioru oraz
za wady powstale w okresie gwarancji lub rekojmi.

- W przypadku wykrycia wady, Zamawiajacy zawiadomi o tym pisemnie Wykonawce w terminie do

2 dni roboczych liczac od daty jej ujawnienia, informujac jednoczesnie Wykonawce o miejscu

1 terminie ogledzin.
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. Zamawiajacy sporzadzi protokél z ogledzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wyznaczy
Wykonawcy termin przeznaczony na jej usuniecie. Protokél z ogledzin winien zosta¢ podpisany
przez obie Strony. Usuniecie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie.

- W ramach udzielonej gwarancji, Wykonaweca dla nize] wymienionych urzadzen, mstalacji,
systemow, tj.:

a) agregat pradotworczy,

b) stale urzadzenie gasnicze,

¢) klimatyzacja precyzyjna,

d) dzwigi osobowe,

e) system alarmowy 1 kontroli dostepu,

zapewnia nastgpujace warunki usuwania nieprawidlowosci:

1) czas reakcji na zgloszenie przez Zamawiajacego nieprawidlowosci w dzialaniu urzadzenia,
instalacji lub systemu (czas ptzystapienia do usuniecia nieprawidlowosci) - w ciggu 4 godzin,
a w przypadku dzwigéw osobowych w sytuacji zablokowania ruchu dzwigu z pasazerami
wewnatrz kabiny - w ciggu 1 godziny liczac od chwili telefonicznego zgloszenia pod numer
telefonu Wykonawey: ..................... .

2) czas usunigcia nieprawidlowosci w dzialaniu urzadzenia, mnstalacji lub systemu (czas

naprawy) - w ciaggu 24 godzin liczac od chwili przystapienia do usunigcia nieprawidlowosci.

2.1. Jezeli Wykonawca po przystapieniu do usuniecia nieprawidlowosci stwierdzi, iz naprawa
wymaga dluzszego czasu niz okreslony powyze) w pkt 2), zobowigzuje si¢ nie poZniej niz w dniu,
w ktorym uplywa 24-godzinny czas usuniecia nieprawidlowosci, poinformowaé o niniejszym
Zamawiajacego (faksem pod numer: ........... lub na adres e-mail: ............. ) wnoszac
jednoczesnie o wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na wydluzenie terminu naprawy
o konkretny czas, nie dluzszy jednak niz 14 dni liczac od dnia, w ktérym Wykonawca przystapit
do usunigcia nieprawidlowosci. Jezeli Wykonawca informujac Zamawiajacego nie wskaze
obiektywnych powodéw braku mozliwosci wykonania naprawy z zachowaniem 24 godzin (ust. 6
pkt 2), Zamawiajacy w zaleznosci od obiektywnej oceny okolicznosci danego przypadku - albo
w ogéle nie wyrazi zgody na przedluzenie terminu naprawy albo wyrazi zgode na przedhuzenie
krétsze niz wnioskowane przez Wykonawce. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ swoja decyzje Wykonawcy (faksem pod numer: ........... lub na adres e-mail:
............. ).

W przypadku, gdy wydluzony termin naprawy bedzie dotyczyl klimatyzatora precyzyjnego
W sytuacji, gdy naprawy wymagaja jednoczesnie oba klimatyzatory precyzyjne, Wykonawca
zobowiazuje sie w czasie 24 godzin liczac od chwili ptzystapienia do usuniecia nieprawidtowosci,
zotganizowal i zapewnié¢ schlodzenie pomieszczenia serwerowni na poziomie mocy jednego
z klimatyzatorow, ktéry wymaga naprawy. Straty powstale w konsekwencji niedotrzymania przez

Wykonawce powyzszego terminu obciaza Wykonawce.
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2.2. W przypadku statego urzadzenia gasniczego, na czas naprawy dluzszej o 24 godziny niz czas
okreslony powyzej w pkt 2), Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, zobowliazuje sig
dostarczy¢ (oraz zamontowal) urzadzenie zastepcze gwarantujace parametry funkcjonalne
1 eksploatacyjne nie gorsze niz gwarantowane przez urzadzenie naprawiane. Urzadzenie zastepcze
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ (oraz zamontowad) najpézniej w dniu, w ktérym uplywa

48 godzina czasu na naprawe.

2.3 Wykonanie dwéch napraw urzadzenia gasniczego wymagajacych dostarczenia urzadzenia
zastgpczego, uprawnia Zamawiajacego do zadania wymiany przez Wykonawce stalego urzadzenia
gasniczego na nowe. W takiej sytuacji wymiana (w tym zamontowanie) winna nastapi¢ w terminie

uzgodnionym przez Strony.

2.4. W przypadku trzech (3) napraw agregatu pradotwérczego w ciagu kolejnych trzech miesigcy,
Zamawiajacy uprawniony jest do zazadania wymiany przez Wykonawce agregatu pradotwotczego
na nowy. W takiej sytuacji wymiana (w tym zamontowanie) winna nastapi¢ w terminie

uzgodnionym ptzez Strony.

2.5. W przypadku pozostalych urzadzen, mstalacji, systeméw (. nie wymienionych wyzej w ust. 6
lit. a -¢), termin wykonania naprawy i ewentualnej wymiany nie moze by¢ dluzszy niz wyznaczony
przez producenta w warunkach gwarancji danego urzadzenia, a jesli nie zostalo to jednoznacznie
okreslone, termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni liczac od dnia przystapienia do naprawy.

Przystapienie do naprawy (czas reakcji) powinno nastapi¢ w ciagu 4 godzin liczac od chwili

telefonicznego zgloszenia pod numer telefonu Wykonawey: ............... .

. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiazuje si¢ do serwisu zamontowanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy urzadzen, instalacji, systemoéw, dla ktorych
dokumentacje techniczno — ruchowe (zwane w skrécie ,,DTR”) wystawione przez danego
producenta, przewiduja koniecznosé cyklicznego wykonywania okreslonych w DTR czynnosci
serwisowych. Przez serwis (gwarancyjne czynno$ci serwisowe) nalezy rozumieé przeglady,
konserwacje lub inne czynnosci wymagane przez producenta dla zachowania uprawnien
gwarancyjnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé serwis w sposob nie naruszajacy warunkéw gwarancji
okreslonych przez producenta urzadzes, instalacji, systeméw, zgodnie z planem serwisowania,
o ktérym mowa w § 2 ust. 7 umowy. Skutki wszelkich nieprawidlowosci w tym zakresie obcigzaja,
Wykonawece.

. Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty gwarancyjne
zwiazane z przedmiotem umowy. Postanowienia dokumentéw gwarancyjnych mniej korzystne
lub sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy nie maja zastosowania.

- Wykonawca zobowiazuje si¢, iz wszelkie roszczenia z tytulu udzielonej zgodnie z niniejsza

umows gwarancji 1 rekojmi za wady, Zamawiajacy bedzie mogl kierowal bezposrednio do
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Wykonawcy, a ten zobowiazuje si¢ je bezposrednio realizowaé lub, jezeli to bedzie konieczne,
posredniczy¢ w ich realizacji.

10.W okresie gwarancji i re¢kojmi Strony umowy zobowigzuja sic do  wspdlnego dokonania
dwoch (2) przegladow obiektu bedacego efektem robét 11 etapu: pierwszy przeglad przed
uplywem 1 roku od daty dokonania odbioru administracyjnego; drugi przeglad co najmniej na 30

dni przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi za wady.

§8
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy,
Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia, przy zachowaniu zasad okreslonych
w § 7 umowy:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a zostaly ujawnione w okresie rekojmi, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia;

b) jezeli wady zostana ujawnione w toku czynnosci odbiorowych 1 nadaja sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odméwié dokonania odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin do ich usuniecia;

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

- Zamawiajacy moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie, jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
- Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po

raz drugl.
§9
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany jest

do zaplaty kary umowne;j:

a) w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, jezeli
ktorakolwiek ze Stron odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(np. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy w przypadku razacego naruszenia
postanowient umowy przez Wykonawce);

b) w wysokosci 2.500,00 ztotych za kazdy dzied zwloki w stosunku do terminu wynikajacego
z § 2 ust. T umowy (100 tygodni);

¢) w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazdy dzier zwloki w stosunku do terminu ukoficzenia
stanu sutowego zamknigtego wynikajgcego z Harmonogramu (ptzez stan surowy zamknigty
Strony rozumieja wykonanie poz. 1 do poz. 8 (8.1.-8.4.) Harmonogramu;

d) w wysokosci 50,00 ztotych za kazdy dziefi zwloki w stosunku do terminu wykonania danej
pozycji Harmonogramu;

€) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien zwloki w usunieciu wady w stosunku do terminu

wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej UMowy na usuniecie wady;

15
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f)  w wysokosci 100,00 zlotych za kazda godzing zwloki w przystapieniu do usuniecia
nieprawidlowosci w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 6 pkt 1) lub pkt 2.5. umowy
(czas reakcji);

g) w wysokosci 100,00 zlotych za kazda godzine zwloki w usunieciu nieprawidlowosci
w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 6 pkt 2) umowy (czas usuniecia
nieprawidlowosci); kare t¢ wylacza zaistnienie sytuacji opisanej w § 7 ust. 6 pkt 2.1. umowy;

h)  w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie § 7 ust. 6 pkt 2.1. umowy (wydhizony czas naprawy);

1) w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzied zwloki w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie § 7 ust. 6 pkt 2.2. umowy (dostarczenie urzadzenia 2astepczego);

) w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie § 7 ust. 6 pkt 2.3. umowy (wymiana urzadzenia gasniczego na nowe);

k) w wysokosci 2.000,00 zotych za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie § 7 ust. 6 pkt 2.4. umowy (wymiana agregatu pradotworczego na nowy);

) w wysokosci 50,00 ztotych za kazda godzing zwloki w usuni¢ciu nieprawidlowosci
w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 6 pkt 2.5. umowy (czas usuniecia
nieprawidlowosci);

m) w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy dzien po uplywie danego kwartalu, w ktérym
Wykonawca winien byl wykonaé zaplanowang czynnosé serwisows (w ramach gwarangji) - w
przypadku niewykonania przez Wykonawece ktorejkolwiek z czynnosci wskazanych w planie

serwisowania, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 umowy.

Kary opisane pod lit. e-l dotycza przypadkéw nieprawidlowosci w dziataniu urzadzed, instalacji,
system6w, ktore wystapia w okresie gwarangji lub rekojmi, gdy przyczyna nieprawidlowosci nie

lezy po stronie Zamawiajacego, po stronie osoby trzeciej lub sily wyzszej.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie, winno nastapi¢ w terminie do 14
dni liczac od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia poprzez pisemne o$wiadczenie
zlozone drugiej Stronie umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku,

gdy zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
- Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: ............ z}
(stownie: ..., zlotych), co stanowi 5% ceny oferty

brutto. Zabezpieczenie wriesione zostalo w formie: ... .

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiet publicznych. Zmiana

formy zabezpieczenia musi zostaé dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez




Nr zaméwienia: 15/pn/2011 wzbt umowy

zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca
obowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy
zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.
Zwrot 1 rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostana zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia
liczac od dnia podpisania profokoln koricowego. Pozostaly czeéé zabezpieczenia (do 30%)
Zamawiajacy obowiazany jest zwrocié Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.
. W okresach przystugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego czesci), Zamawiajacy
nie moze zostaé pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie
waznosci zabezpieczenia.
§11

. W przypadku konieczno$ci wykonania robét budowlanych zamiennych, Strony sporzadza
kosztorys roznicowy, a jego wynik wprowadzony zostanie przez Strony do niniejszej uMoOwy
w drodze pisemnego ancksu. Wykonanie robét zamiennych mozliwe bedzie w nastepujacych
przypadkach:
a) w sytuagji braku mozliwo$ci zastosowania materiatu/urzadzenia/ technologii wynikajacych
z oferty Wykonawcy zlozonej w zaméwieniu nr 15/pn/2011, z uwagi na zaprzestanie produkeji
lub inny obiektywny powdd uniemozliwiajacy zastosowanie zaoferowanych w ofercie
Wykonawcy elementdw;
b) w sytuacji znaczacej obnizki kosztéw utrzymania i uzytkowania, ktérej si¢ nie dalo przewidzie¢
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej;
¢) w sytuacjli mozliwo$ci zastosowania norm i/lub mnnych przepiséw prawa obowigzujacych po
dniu zawarcia niniejszej umowy, jesli takie rozwigzanie ma wplyw na poprawe bezpieczefistwa
ludzi 1 obiektu;
d) w sytuacji, gdy konieczna jest zmiana funkcji pomieszczedt wynikajaca z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego (zmiany strukturalne, organizacyjne itp.), ktére zaistnialy po zawarciu niniejszej
umowy 1 nie byly mozliwe do zaplanowania.
- Wprowadzenie robét zamiennych nie moze spowodowaé wzrostu wysokosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a2 umowy.
- W przypadku, gdy wprowadzenie robét zamiennych spowoduje obnizenie wysokosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a umowy, wynagrodzenie to w sumnie
nie moze zostaé obnizone o wiecej niz 3% uwzgledniajac w tym réwniez sytuacje opisang w § 1
ust. 11 umowy.

§12
- Postanowienia niniejszej umowy moga ulec zmianie w zakresie terminu wykonania przedmiotu
umowy, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotu umowy w przypadku, gdy wystapi konieczno$é
usuniecia brakéw lub bledéw dokumentacji (f. dokumentacii projektowej oraz specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych), na podstawie ktorej realizowane sa
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roboty budowlane, w tym réwniez polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami
prawa. W przypadku zaistnienia jednej z ww. sytuacji, zmiana umowy moze zostaé dokonana na
wniosek jednej ze Stron umowy lub Inwestora Zastepczego, w drodze pisemnego aneksu do
umowy.

2. Zmiany przewidziane w niniejszej umowie, w tym w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie moga
powodowac:

- wzrostu wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a umowy, czy

- naruszenia przepisu art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, ktéry stanowi,
iz. zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie oraz, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajace] poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Jezeli wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu badz w § 11
umowy bedzie oznaczalo koniecznos$é zmian w Harmonogramie, badZ bedzie stanowilo
przeszkode w terminie realizacji umowy, odpowiednie zastosowanie znajda przepisy § 2 ust. 2
oraz § 2 ust. 9 -11 umowy.

§13

Postanowienia koficowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w  trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawsa z dnia 29.01.2004 t. Prawo zaméwien publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowsg maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

3. Sprawy sporne rozstrzygaé bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Slqskiego Oddzialu
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

4. Umowe niniejsza sporzadzono w  trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

RAWNY

irdowska




Nr zamowienia: 15/pn/2011 wzér oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oswiadczam, iz
nie zachodza w stosunku do nas powody wykluczenia z postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych.

Imig¢ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:




Nr zamdéwienia: 15/pn/2011 wz6r oswiadczenia w zakresie art 24 ust. 1 pkt 2 pzp
- dotyczy Wykonawcow bedacych osobami fizycznymi

OSWIADCZENIE
Imig i NazWiSKO WYKONAWCY: ....oveiicecciericrie et s s sae s

1. Oswiadczam, i?:

nie zachodzg w stosunku do mnie powody wykluczenia z postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj.

- nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji,

- nie ogtoszono mojej upadfosci.

W przypadku ogloszenia upadio$ci - oswiadczam, iz zawartem ukiad zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sadu, a ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidacje majatku upadiego. *

* wykresli¢, jezeli nie dotyczy Wykonawcy

Ponizsze dotyczy Wykonawcow — oséb fizycznych bedacych przedsiebiorqami**:

Il. Oswiadczam, iz jestem wpisany do ewidencji dziatalnosci gospodarczej:

Nazwa Wykonawcy Organ prowadzacy ewidencje | Numer wpisu
dziatalno$ci gospodarczej do ewidencji dziatalno$ci
gospodarcze]

Zobowiazuje sie do przedfozenia kopii zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej najpéZniej w dniu poprzedzajgcym zawarcie umowy z Z amawiajgcym.

** nie wypetniaé, jezeli nie dotyczy Wykonawcy

Imig i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:




Nr zaméwienia: 15/pn/2011 zatgcznik do SIWZ

TEKST ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW | ROBOT
BUDOWLANYCH (Dz.U. Nr 80, poz. 867) *

*Zrédto: program Lex Omega

:
Iy
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Dz.U.01.80.867

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWRNICTWA

z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych.

(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r,
Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 . Nr 11,
poz. 50,z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348
i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62,
poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268) zarzadza sie, co nastepuje:

8 1. 1. Rozporzadzenie okresla jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych
metody kosztorysowania obiektow i robét budowlanych, w tym rodzaje kosztoryséw i
podstawy ich sporzadzania.

2. Rozporzadzenie stosuje sie do kosztoryséw stanowigcych kalkulacje cen na obiekty
i roboty budowlane, opracowywanych przez wykonawcdw robdt na zadanie
zamawiajgcego.

3. Rozporzadzenia nie stosuje sie przy sporzadzaniu kosztoryséw:

1) opracowywanych na etapach poprzedzajacych opracowanie dokumentacji
projektowej,

2) dotyczacych obiektéw i robét wykonywanych w ramach eksportu budownictwa,

3) dotyczacych obiektow i robdét wykonywanych na podstawie umoéw

miedzynarodowych.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczajq:

1) katalogi - publikacje zawierajace jednostkowe naktady rzeczowe,

2) jednostkowe naktady rzeczowe - naktady rzeczowe czynnikow produkcji: robocizny
(ne), materiatéw (ny) oraz pracy sprzetu i érodkéw transportu technologicznego (ns),
ujete w katalogach lub ustalone na podstawie analizy indywidualnej,

3) dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany
wraz z opisami i rysunkami niezbgdnymi do realizacji rob6t, w razie potrzeby uzupeiniony
szczeg6towymi projektami, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania robot, wynikajacy z inwentaryzacji lub protokotu typowania robot,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujace w szczegblnosci wymagania w zakresie wtasciwoéci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt,
okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku
braku podstaw - opis zasad przedmiarowania,

5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - ustalone przez zamawiajgcego dane
techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a majace wplyw na
wysokos¢ ceny kosztorysowej, oraz ustalone przez zamawiajgcego wymagania dotyczace
metod i podstaw opracowania kosztorysu, w szczegblnosci w zakresie formuty
kalkulacyjnej oraz podstaw ustalania cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych i podstaw cenowych,

6) dane wyjsciowe do kosztorysowania - uzgodnione, w formie protokotu, miedzy
wykonawca i zamawiajacym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne
niezbedne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia dotyczace metody kalkulacji, formuty
kalkulacyjnej oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych naktaddw
rzeczowych i podstaw cenowych,
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7} przedmiar robdt - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilodci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robdt lub
szczegbtowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w
zakres robot, sporzadzone przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

8) obmiar robot - opracowanie obejmujace zakres okredlony w pkt 7, sporzadzone po
wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru,

9) koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajgcy
nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do
kosztéw uzyskania przychoddéw, w szczegdlnoéci koszty ogdlne budowy oraz koszty
zarzadu,

§ 3. Kosztorysy opracowuje sie metoda kalkulacji uproszczonej lub szczegbtowej.

§ 4. 1. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy
iloczynow ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, =z
uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT) - wedtug formuty:

Ck = Z L *Cy+ Py

gdzie:
Ck - oznacza cene kosztorysowa,
L - oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowych,
Cj - oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych,
Pv - oznacza podatek od towardw i ustug (VAT).
2. W zaleznosci od ustalonych jednostek przedmiarowych kalkulacje uproszczong
stosuje sig przy uzyciu nastepujacych rodzajow cen jednostkowych:
1) robot,
2) asortymentéw robdt,
3) czesci obiektdw,
4) obiektdw.

3. W przypadku braku w zatozeniach lub danych wyjéciowych ustalen dotyczacych
odrebnej - poza cena jednostkowg - kalkulacji szczegbtowe] wyszczegoinionych elementéw
kosztow, cena jednostkowa uwzglednia wszystkie koszty robocizny, materiatéow, pracy
sprzetu i srodkéw transportu technologicznego niezbednych do wykonania robét objetych
dana jednostkg przedmiarowg oraz koszty posrednie i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzgledniajg
podatku od towaréw i ustug (VAT).

§ 5. 1. Kalkulacja szczegdtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy
iloczynow: ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych naktadéw
rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztéw materiatéw pomocniczych
nieobjetych naktadami rzeczowymi, kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem
podatku od towaréw i ustug - wedtug formuty:

Ck = 2Z L * (n * c + Kpy + Z3) + Py

lub
Cy = Z(L * n * c) + Kp + Z + Py
gdzie:
Ck - oznacza cene kosztorysowa,
L - oznacza ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,
n - oznacza jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny - nr, materiatéw - np,, pracy

sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego - ns,
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c - oznacza ceny jednostkowe czynnikow produkcji obejmujace: godzinowsa stawke
robocizny kosztorysowej - C; ceny jednostkowe materiatéw - Cpn, ceny
jednostkowe maszynogodziny pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego
- CSI

n * c¢- oznacza koszty bezposrednie na jednostke przedmiarowa obliczone wg wzoru:
n*c:an*Cr+Z(nm*Cm+ij) + 2ng * Cs

Mpj - oznacza koszty materiatéw pomocniczych na jednostke przedmiarowa,
Kp - oznacza koszty posrednie,
Kpj - oznacza koszty posrednie na jednostke przedmiarowa,
Z - oznacza zysk kalkulacyjny,
Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa,
Pv - oznacza podatek od towaréw i ustug (VAT).
2. Koszty materiatdw pomocniczych oblicza sie jako iloczyn wskaznika kosztéw
materiatéw pomocniczych i podstawy ich naliczania.
3. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza sie jako iloczyn wskaznika kosztéw
posrednich i ustalonej podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza.
4. W kalkulacji szczeg6towej ujmuje sie koszty wszystkich materiatéw, ktére zgodnie z
ustaleniami stron sg uwzgledniane w kosztorysie. Materiaty wylaczone z kosztorysu nie
wchodza w zakres ceny kosztorysowej i sg rozliczane odrebnie.

§ 6. 1. W zaleznosci od przeznaczenia nalezy postugiwaé sie jednym z nastepujacych

rodzajow kosztoryséw:
1) ofertowym,
2) zamiennym,
3) powykonawczym.

2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robdt.

3. Kosztorys zamienny stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w
umowie i jest przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robdt jako propozycia
zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci
jednostek przedmiarowych.

4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacje dla ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy za wykonane roboty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy,
i jest sporzadzany przez wykonawce po wykonaniu robét.

§ 7. 1. Podstawy sporzadzania kosztorysu ofertowego stanowia:
1) dokumentacja projektowa,
2} przedmiar robét,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) zatozenia wyjsciowe - przy przetargowych trybach udzielenia zaméwienia lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania - przy bezprzetargowych trybach udzielenia zamodwienia,
5) ceny jednostkowe, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 - dla kalkulacji uproszczonej,

6) Jjednostkowe naktady rzeczowe zawarte w katalogach lub ustalone na podstawie
analizy indywidualnej - dla kalkulacji szczegétowej,

7) ceny jednostkowe czynnikéw produkcji (Cr, Cm, Cs) oraz wskazniki kosztéow
materiatdbw pomocniczych, kosztéw posrednich i narzutu zysku - dla kalkulacji
szczegbtowe],

8) obowiazujace na podstawie odrebnych przepiséw zasady obliczania podatku od
towaréw i ustug.

2. Podstawy sporzadzania kosztorysu zamiennego stanowig:
1) dokumentacja budowy - ksiega obmiaru i dziennik budowy,
2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktaddw
rzeczowych oraz cen czynnikéw produkcji i wskaznikdw.
3. Podstawy sporzadzania kosztorysu powykonawczego stanowiq:
1) dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowa, dziennik budowy i
ksiege obmiardéw, protokoty odbioréw czesdciowych i koricowych, operaty geodezyjne, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu,
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2) protokdt danych wyjsciowych do kosztorysowania,

3) ceny jednostkowe, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, okreslone zgodnie z ustaleniami w
protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania - w metodzie uproszczonej,

4) Jjednostkowe naktady rzeczowe, ceny jednostkowe czynnikéw produkcii, wskazniki
kosztéow materiatéw pomocniczych, kosztéw posrednich i narzutu zysku okreélone zgodnie
z ustaleniami w protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania - w metodzie
szczegbtowe],

5) obowigzujace na podstawie odrebnych przepiséw zasady obliczania podatku od
towarow i ustug.

§ 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji metoda uproszczong ustala sie na
podstawie:
1) kalkulacji wiasnej wykonawcy robot,
2) publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
3) dwustronnych negocjacji.
2. O wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowanych w kalkulacji oraz podstaw ich
ustalania decyduja postanowienia zatozen lub danych wyjéciowych do kosztorysowania.

§ 9. 1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny ujete w katalogach lub obliczone na
podstawie analizy indywidualnej okreslaja ilosci roboczogodzin dotyczace wszystkich
czynnosci, ktore sg wymienione w szczegétowych opisach robét wyszczegélnionych pozycii
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci pomocnicze,

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatdw ujete w katalogach lub obliczone na
podstawie analiz indywidualnych okredlaja ilosci wyszczegdbinionych rodzajéow materiatow,
wyrobow lub prefabrykatéw niezbednych do wykonania robét objetych wyszczegdlnionymi
pozycjami kosztorysowymi, z uwzglednieniem ubytkéw i odpadéw w transporcie i w
procesie wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprzetu i $rodkéw transportu
technologicznego ujete w katalogach lub obliczone na podstawie analizy indywidualnej
okreslajg iloci maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych
do wykonania robdt objetych wyszczegdlnionymi  pozycjami kosztorysowymi, z
uwzglednieniem przestojéw wynikajacych z procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej obejmuje wszystkie sktadniki
zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w
szczegbinosci:

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulaminowe,

3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki regulaminowe),

4) ptace uzupetniajace (wynagrodzenia za urlopy i inne ptatne nieobecnosci, zasitki
chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5) obligatoryjne obcigzenia ptac,

6) odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczen socjalnych.

2. Ceny jednostkowe materiatow przyjmuje sie tacznie z kosztami zakupu, bez
podatku od towaréw i ustug, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wykonawca [ub objete
kosztorysem roboty sa zwolnione z tego podatku.

3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracy jednostek sprzetowych lub $rodkéw
transportu technologicznego obejmuje:

1) kosztorysowa cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z kosztami
obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzgledniajace koszty przewozu sprzetu lub érodkéw
transportu z bazy na budowg i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo
przezbrojenie.

§ 11. 1. Ceny jednostkowe czynnikéw produkcji ustala sie na podstawie:
1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robét,
2) publikowanych informacji o cenach rynkowych czynnikéw produkcii,
3) dwustronnych uzgodnien.
2. O wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen jednostkowych czynnikéw produkciji
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decydujg postanowienia zatozeri lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 12. 1. Wskazniki kosztow materiatdéw pomocniczych ustala sie na podstawie:
1) katalogdw lub innych publikowanych informacji,
2) kalkutacji wlasnej wykonawcy robét,
3) dwustronnych uzgodnien.
2. Wskazniki kosztéw posrednich ustala sie na podstawie:
1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robdt,
2} publikowanych informacji,
3) dwustronnych uzgodnien.
3. Zysk w kosztorysie przyjmuje sie kwotowo lub oblicza jako iloczyn wskaZznika
narzutu zysku i podstawy jego naliczania.
4. O sposobie kalkulacji kosztéw posrednich i zysku, wysokosci wskaznikdéw oraz
podstawie naliczania kosztédw posrednich i zysku decyduja postanowienia zatozed lub
danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 13. 1. Kosztorys obejmuje:
1) strone tytutows,
2) ogo6lng charakterystyke obiektu budowlanego lub robét budowlanych,
3) przedmiar lub obmiar robét,
4) kalkulacje metodg uproszczong lub metoda szczegdtowa,
5) zataczniki do kosztorysu:

a) zatozenia wyjsSciowe do kosztorysowania lub protokét danych wyjséciowych do
kosztorysowania,

b) w miare potrzeby, analizy dotyczace indywidualnego ustalania jednostkowych
naktadéw rzeczowych, kalkulacje wtasne wykonawcy robdt oraz preliminarz kosztéw
posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:

1) okredlenie rodzaju kosztorysu,
2) nazwe przedmiotu kosztorysowania,
3) okreslenie lokalizacji budowy,
4) nazwe i adres zamawiajgcego,
5) nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys, nazwiska z okreéleniem funkcji
0s0b, ktére sporzadzity kosztorys, oraz ich podpisy,
6) cene kosztorysowa,
7) date opracowania kosztorysu,
8) nazwe jednostki, ktora wykonuje roboty lub oferuje ich wykonanie,
9) ewentualnie klauzule o uzgodnieniu kosztorysu przez zamawiajacego i wykonawce.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu lub robdt zawiera krotki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami, ktére okreslajg wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych.

4. Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowaé sie przyjetymi
zasadami obliczania ilosci rob6t podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony
publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt.

>. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegbtowe] posiada
swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrggla sie do
petnych groszy.

7. O ostatecznej formie i szczegdtowym zakresie kosztorysu decyduje w odniesieniu
do kosztorysu ofertowego zamawiajacy - w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania,
a w wypadku pozostatych rodzajéw kosztoryséw - zamawiajacy i wykonawca w wyniku
dwustronnych uzgodnien - w protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkéw wykonywania robot odbiegajacych od przecietnych
uwzglednia sie w kalkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych, a w metodzie
szczegbtowej - w naktadach rzeczowych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach
posrednich lub zysku.

§ 15. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 60 dni od dnia ogtoszenia,.
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o7 Vals

Umowa Nr ...00%..../waG-11/.%. /2011
zawarta w dniu ....... 030620‘“ ............. w Katowicach, pomiedzy Stronami:
Narodowym Funduszem Zdrowia ~ S'Iaskim Oddzialem Wojewodzkim,
w imieniu ktérego dziata:
Pani Dorota Suchy - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych élqskiego Oddziatu
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Katowicach przy ul. Kossutha 13,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”
a
Przedsiebiorstwem Produkcyjno Ustugowo Handlowym Inwestprojekt Spotka z o.o.
z siedzibqg w Katowicach, adres: ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, '/ wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice -
Wschdd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000109579;
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 75.000,00 ziotych,
NIP: 9540003283, REGON: 272099476,
w imieniu ktérej dziata:

?*%{ Q‘%QMSZK{MK’;EM% ..... - M/'ZES ................... , zwang dalej , Inwestorem Zastepczym”,

o tresci nastepujacej:

§1

. Przedmiotem umowy jest Swiadczenie przez Inwestora Zastepczego ustugi polegajacej na penieniu

funkcji inwestora zastepczego dla zadania inwestycyjnego, zwanego takze ,robotami budowlanymi”,
pn. ,Rozbudowa budynku biurowego Slaskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13”.

. Inwestor Zastepczy zobowiaﬁtéjegﬁsiez rozpoczal Swiadczenie ustugi w dniu wskazanym przez

01t

Zamawiajacego, . w dniu ... L T .

. Termin zakonczenia $wiadczenia ustugi przez Inwestora Zastepczego nastapi w ciagu 60 dni liczac od

dnia podpisania przez Zamawiajacego oraz wykonawce robdt protokotu odbioru kohcowego robdt
budowlanych, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Przez podpisanie protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych nalezy rozumieé zakonczenie odbioru technicznego robdt. (Planowane
(zaktadane) przez Zamawigjacego podpisanie protokotu odbioru koricowego robdt budowianych:
w terminie do 720 dni liczac od daty rozpoczecia robot.)

We wskazanym wyzej 60-dniowym terminie Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie dokonad koncowego
rozliczenia robot budowlanych z wykonawca robdt, koricowego rozliczenia kosztdw inwestycji oraz
przeprowadzi¢ tzw. odbidr administracyjny robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5
umowy, potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony niniejszej umowy oraz wykonawce robdt.

. Wskazany w ust. 3 zd. 1 niniejszego paragrafu 60-dniowy termin zakonczenia $wiadczenia ustugi moze

ulec przedtuzeniu w przypadkach uzasadnionych okolicznosciami niezaleznymi od Inwestora
Zastepczego, w szczegolnosci w przypadku wydtuzenia terminu wydania niezbednych decyzji przez
wiasciwe organy, badz w przypadku koniecznosci wykonania obowigzkdw natozonych przez te organy.
W takiej sytuacji Strony niniejszej umowy sporzadza pisemny aneks do umowy opisujacy okolicznosci
uzasadniajace przedtuzenie terminu ze wskazaniem ilosci dni, o ktdre termin zakohczenia ulega
wydtuzeniu.
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. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa na roboty budowlane, ktdra zostanie zawarta z wykonawcg robdt,

bedzie mogfla ulec zmianie w zakresie terminu jej realizacji, w przypadku wystapienia nastepujacych

przeszkod:

aj w przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej, jezeli uniemozliwia to prowadzenie robdt,

b) w  przypadku zaistnienia warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prawidtowe
technologicznie wykonywanie robot budowlanych,

C) w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych
sytuacjg finansowa lub warunkami organizacyjnymi, jezeli uniemozliwia to prowadzenie robot.

W sytuacji zaistnienia ktérejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (a, b lub ¢), termin wykonania

umowy na roboty budowlane zostanie zawieszony na okres niezbedny do usuniecia lub ustgpienia

przeszkody w wykonywaniu robdt. Od dnia roboczego nastepujacego po dniu usuniecia tub ustgpienia

przeszkody, bieg terminu realizacji umowy na rcoboty budowlane bedzie kontynuowany.

Zawieszenie terminu realizacji umowy na roboty budowlane bedzie wymagato pisemnego

potwierdzenia przez Inwestora Zastepczego na protokole zawieszenia podpisywanym przez

Zamawiajacego oraz wykonawce robot budowlanych. Po usunieciu lub ustgpieniu przeszkody Strony

niniejszej umowy sporzadza pisemny aneks do umowy wskazujacy okres trwania zawieszenia umowy

na roboty budowlane, a tym samym okres nie pobierania przez Inwestora Zastepczego wynagrodzenia

z tytutu przedmiotowej umowy.

. W terminie do 15 dni liczac od daty zawarcia przez Zamawiajacego umowy z wykonawcg robot

budowlanych, Inwestor Zastgpczy w porozumieniu z wykonawcg robdt budowlanych zobowigzuje sie
sporzadzi¢ | dostarczyé Zamawiajacemu ,Szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy robdt
budowlanych”, zwany dalej takze ,Harmonogramem”, przedstawiony w postaci graficznej.
Harmonogram winien uwzglednia¢ peten zakres robdt budowlanych ze szczegdinym uwzglednieniem
przektadek przy zapewnieniu nieprzerwanej eksploatacji istniejacego budynku przy ul. Kossutha 13
w Katowicach. Termin zakonczenia robdt budowlanych (tj. zakonczenia odbioru technicznego
potwierdzonego protokotem odbioru kofcowego robdt budowlanych) okreslony w Harmonogramie nie
moze wykracza¢ poza termin zakonczenia robét okreslony w umowie na roboty budowlane zawarte]j
przez Zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych. Harmonogram po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanie sie integralng czescig niniejszej umowy i stanowi¢ bedzie podstawowy
dokument stuzacy do rozliczania wynagrodzenia Inwestora Zastepczego oraz finansowania robdt
budowlanych. Na wniosek Zamawiajacego, Inwestora Zastepczego lub wykonawcy robét budowlanych
Harmonogram bedzie mégt by¢ korygowany w sytuacjach wskazanych w § 1 ust. 5 umowy lub
w przypadku uzasadnionej technologicznie lub organizacyjnie koniecznoéci zmiany kolejnosci rob6t. Na
wniosek Zamawiajacego Harmonogram bedzie mdégt byé korygowany réwniez w  przypadkach
uzasadnionych mozliwosciami finansowymi Zamawiajacego. Zmiany w Harmonecgramie zostang
wprowadzone pisemnym aneksem do umowy.

. Wykonywanie umowy przez Inwestora Zastepczego wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiajacego

w formie protokotu odbioru czesciowego ze wskazaniem okresu, ktdrego dotyczy potwierdzenie oraz
zakresu czynnosci wykonanych w tym okresie przez Inwestora Zastgpczego. Wykonanie catej umowy
wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiajacego w formie protokotu koricowego, o ktérym mowa w §
9 ust. 3 umowy. Protokdt kofAcowy winien zostaé podpisany po zakonczeniu niniejszej umowy, bez
zbednej zwtoki.

. Uzyte w tredci niniejszej umowy pojecie »miesigc” definiowane jest jako okres 30 dni.
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§2

. Dziatajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, Inwestor Zastepczy na mocy niniejszej umowy

odpowiada za przygotowanie, zorganizowanie, kontrolowanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego

okredlonego w § 1 umowy, zgodnie z oferta ziozong w zaméwieniu nr 14/pn/2011, zgodnie

7 obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.

Dz.U. 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), oraz przyjmuje obowiazki zwigzane z petnieniem funkdcji

inwestora zastepczego, a w szczegolnosci:

analiza koniecznoéci i wnioskowanie o opracowanie dokumentacji projektowej i nadzor nad jej

wykonaniem - jezeli zajdzie koniecznoé¢ opracowania dokumentacji dodatkowej lub zamiennej. Do

obowiazkéw Inwestora Zastepczego nalezeC bedzie réwniez sprawdzenie jej kompletnosci oraz
prawidtowosci i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

w porozumieniu z wykonawcg robot budowlanych sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu

,Harmonogramu”, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 umowy,

pozyskanie wymaganych opinii i decyzji oraz przeprowadzenie uzgodnien z organami administracji

publicznej, niezbednych do realizacji robét budowlanych. W razie koniecznosci przygotowanie

dokumentéw do wydania nowego pozwolenia na budowg oraz innych uzgodnien i decyzji wymaganych
przepisami prawa. Optaty z tym zwigzane obcigzajg Zamawiajgcego.

zabezpieczenie prawidtowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego poprzez:

a) przekazanie projektu wykonawczego dotyczacego zadania inwestycyjnego oraz pozwolenia na
budowe wykonawcy robdt budowlanych najpdzniej w dniu przekazania wykonawcy rob6t placu
budowy,

b) pelnienie funkcji koordynatora robét budowlanych, ze szczegdinym uwzglednieniem warunkow
pozwolenia na budowe,

c) przekazanie wykonawcy robdt budowlanych terenu pod zaplecze budowy oraz miejsc i sposobu
opomiarowanego poboru wody i energii dla potrzeb budowy, wskazanych przez Zamawiajacego,

d) protokolarne przekazanie wykonawcy robot budowlanych placu budowy,

e) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego poprzez branzowych
inspektoréw nadzoru zgodnie z obowiazujacymi przepisami z uwzglednieniem potrzeb budowy
oraz zapewnienie ich obecnosci na wszystkich naradach i spotkaniach majacych na celu
rozwiazywania problemow dotyczacych realizacji inwestycji. Poszczegdlni inspektorzy nadzoru
zobowigzani sa do stawiania sie na budowie w tym samym dniu roboczym (do godz. 16.00),
w ktdrym nastapito powiadomienie o koniecznosci dokonania uzgodnien na budowie (sytuacje
podyktowane pilnymi potrzebami budowy), pod warunkiem, ze powiadomienie nastapito do godz.
10.00 danego dnia roboczego, za posrednictwem faksu lub elektronicznie lub telefonicznie.

f) zawiadamianie Zamawiajacego o terminach odbioréw robdt budowlanych z wyprzedzeniem co
najmniej 2 dni roboczych oraz uczestnictwo w naradach i spotkaniach prowadzonych przez
Zamawiajacego,

g) uczestniczenie w procesie nadzorowania wydatkowania $rodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje zadania inwestycyjnego oraz na nadzory autorskie,

h) kontrola rozliczen budowy w zakresie finansowym i rzeczowym, w szczegolnosci poprzez
sprawdzanie pod wzgledem formalnym i merytorycznym wszystkich rachunkéw, faktur
i kosztorysow sktadanych przez wykonawce robdt budowlanych, zgodnie z Harmonogramem, do
wysokosci kwot wskazanych dla danej pozycji Harmonogramu,

(8]
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i)  dokonywanie odbioru wykonanych robét przy udziale oséb wskazanych przez Zamawiajacego;

j)  niezwloczne sporzadzanie na zadanie Zamawiajacego analiz oraz oceny przebiegu realizacji
zadania inwestycyjnego,

k) na zadanie Zamawiajacego, co miesigczne informowanie na pismie o postepie robdt oraz
o przebiegu finansowania inwestycji, przy czym kazda informacja powinna zawiera¢ co najmniej:

kwote wydatkéw poniesionych od rozpoczecia inwestycji, w tym w ostatnim miesiacu,

stan zobowigzan na koniec miesiaca,

aktualne wykonanie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego (kwotowo i procentowo),

I)  zabezpieczenie oraz kontrolowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym nadzordw autorskich oraz
obowiazkéw Autoréw Projektéw wynikajacych z umowy z dnia 13.09.2010 r. Nr 129/WAG-
11/09/2010 na wykonanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych,

1) nadzér nad obstugg geodezyjng objgta umowa na wykonanie robdt budowlanych oraz
przygotowanie i przekazanie wtasciwym organom pomiaréw powykonawczych,

m) uzgodnienie z wykonawcg robdt budowlanych zabezpieczenia p-poz. na terenie budowy,

n) nadzorowanie utrzymania przez wykonawce robdt ogodinego porzadku na budowie,

0) opiniowanie wnioskéw wykonawcy robot w sprawie koniecznoéci zmiany sposobu realizacji robot
budowlanych, np. przebiegu tras, zmian technologii oraz przedstawianie Zamawiajacemu do
akceptacji proponowanych zmian po wczedniejszym uzgodnieniu ich z jednostkg projektowa;

p) wykonywanie innych obowigzkéw Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw prawa,
a niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji, jej odbioru i przekazania do uzytkowania, w
tym nadzér nad zabezpieczeniem budowy w przypadku zawieszenia terminu realizagji robot
budowlanych;

q) wnioskowanie o naliczenie kar umownych wykonawcy robdt budowlanych,

r) na wniosek Zamawiajacego przygotowanie dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem kosztow
realizowanej inwestycji na podstawie faktycznie poniesionych kosztdw, zgodnie z ustawg z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z zm.) w celu sporzadzenia
dokumentow OT.

Przeprowadzenie odbioru administracyjnego robdt budowlanych oraz dokonanie koncowych rozliczen

kosztédw inwestycji w ciagu 60 dni liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego oraz wykonawce

robét protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych. Przez dokonanie (zakonhczenie) odbioru
administracyjnego  rozumie sie date bezusterkowego przekazania obiektu do eksploatacji

i uzytkowania (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Rozliczenie koncowe kosztdw inwestycji stosownie do obowiazujacych przepiséw winno zawierac co

najmniej:

- poréwnanie rzeczywistych kosztéw, efektdw rzeczowych i okresu realizacji inwestycji z odpowiednimi

wielko$ciami planowanymi przez Zamawiajgcego,

- analize i uzasadnienie réznic miedzy planowanymi a rzeczywistymi wielkosciami.

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

W razie koniecznoéci przygotowanie zatozen do postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego oraz

uczestniczenie na zyczenie Zamawiajacego w procedurach o udzielenie zamowienia publicznego,

w szczegbinosci przy wyborze wykonawcy robdt budowlanych.

. Zamawiajacy udzieli Inwestorowi Zastepczemu stosownych petnomocnictw do realizacji postanowien

niniejszej umowy.



Nr zamdwienia: 14/pn/2011

§3

Inwestor Zastepczy oéwiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy na kwote nie mniejsza niz wysokos¢ wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy. Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie do
ubezpieczania odpowiedzialnosci cywilnej w sposdb ciagly przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy. Brak waznego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, daje Zamawiajagcemu
prawo do rozwigzania umowy i naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia umowy
brutto. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z ww. uprawnienia, rozwigzanie umowy
nastapi z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ztozonego Inwestorowi Zastgpczemu na
piémie. W dniu zawarcia umowy Inwestor Zastepczy zobowiazuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu do
wgladu i skopiowania oryginat dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie OC.

8§84

Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) przekaza¢ Inwestorowi Zastepczemu w dniu zawarcia umowy posiadanej dokumentacji dotyczacej
realizacji inwestycji, w tym projektu budowlanego i projektéw wykonawczych,

2) wspdldziatad z Inwestorem Zastepczym i Autorami projektow w zakresie niezbednym dla realizacji
inwestycji, stosownie do obowigzujacych przepisow i ustalen niniejszej umowy.

3) terminowo wyptacaé Inwestorowi Zastepczemu wynagrodzenie z tytutu wykonywania przedmiotu
umowy, zgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszej umowie.

§5

. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajacego za nadzorowanie przebiegu niniejszej umowy

oraz upowaznionymi do podpisywania protokotéw wymienionych w niniejszej umowie, w tym do
podpisania protokotu koncowego, sa: Pan Zbigniew Budzinski, tel. 32735 16 29, e-mail:
zbudzinski@nfz-katowice.p! lub Pan Tomasz éleczkowski, tel. 32 735 15 45, e-mail: tsleczkowski@nfz-

katowice.pl lub Pan Adam Szymura, tel. 32 735 16 42, e-mail: aszymura@nfz-katowice.pl.

. Nadzdr autorski nad robotami budowlanymi wynikajacy z umowy wskazanej w § 2 ust. 1 lit. | umowy,

peni;

1) Pan Grzegorz Pacer (projektant — architektura), tel. 61 843 42 17, tel. kom. 604 08 66 37,
nr uprawnien: WP-OIA/OKK/UpB/20/2007;

2) Pani Paulina Wojciechowska-Janeczko (projektant — konstrukcja), tel. 61 843 42 17, tel. kom. 604
08 66 37, nr uprawnien: WKP/0223/PO0OK/07;

3) Pan Tomasz Rostecki {projektant — instalacje sanitarne), tel. 61 843 42 17, tel. kom. 604 08 66 37,
nr uprawnien: 7131/64/P/2002;

4) Pan Wiestaw Kapton (projektant — instalacje elektryczne), tel. kom. 505 006 967, nr uprawnien:
WKP/0385/PWOE/09

. Wykaz osob bioracych udziat w realizacji niniejszej umowy ze strony Inwestora Zastepczego wraz

ze wskazaniem ich uprawnien potwierdzonych stosownymi dokumentami (w formie kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Inwestora Zastepczego) oraz wskazaniem okresu
doéwiadczenia zawodowego w zakresie petnionej funkcji, stanowi zatacznik nr 2 do umowy (wykaz
oséb’spe%niajqcych wymogi okreslone w zamowieniu nr 14/pn/2011). Ewentualna zmiana o0séb
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wskazanych w wykazie bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem spetniania przez nowe osoby
minimalnych wymogdw okreslonych w powyzszym zakresie w zamowieniu nr 14/pn/2011. Zmiana
taka wymaga jedynie pisemnej akceptacji ze strony jednej z osob wskazanych w ust. 1.

. Zmiana os6b lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu dla

swej skuteczno$ci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego skierowanego do
Inwestora Zastepczego.

§6

. Wynagrodzenie catkowite nalezne Inwestorowi Zastepczemu z tytutu realizacji niniejszej umowy

wynosi 263.835,00 z} brutto (stownie: dwiescie szesédziesiat trzy tysigce osiemset trzydziedci pigc
00/100 ztotych brutto), zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy (kalkulacja cenowa).

. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynnodci zwigzane

z wykonywaniem niniejszej umowy. Wynagrodzenie okreslone powyzej nie ulega zmianie w czasie
trwania umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczattowym, z dopuszczeniem sytuacji
okreslonej w ust. 11 niniejszego paragrafu.

. Zasady platnodci wynagrodzenia dla Inwestora Zastepczego:

a) Catkowite ryczattowe wynagrodzenie ustalone w ust. 1 dzieli sie na 29 réwnych czesci — kazda
w wysokosci 7.396,55 zt netto, 9.097,76 zt brutto, platnych miesiecznie, z uwzglednieniem
pozostatych zapisow niniejszego ustepu.

b) W okresie pierwszych 3 miesiecy realizacji niniejszej umowy Inwestorowi Zastepczemu bedzie
przystugiwato wynagrodzenie miesieczne w petnej wysokosci.

c) Po uplywie okresu, o ktérym mowa pod lit. b, do dnia poprzedzajacego rozpoczecie robdt
budowlanych wigcznie Inwestorowi Zastepczemu wynagrodzenie nie przysiuguje.

d) Poczawszy od dnia rozpoczecia robot budowlanych przez wykonawce robdt, Inwestorowi
Zastepczemu bedzie przystugiwato wynagrodzenie miesieczne w wysokosci rownej 50% kwoty,
o ktorej mowa w ust. 3 lit. a. Kazdorazowo co 3 miesigce (w przypadku terminowej realizacji
Harmonogramu) lub w terminie péZniejszym po wykonaniu przez wykonawce zakresu robodt
budowlanych przewidzianych w Harmonogramie do wykonania w okresie tych 3 miesiecy,
Zamawiajacy bedzie dokonywat rozliczenia pozostalych 50% z trzech miesiecznych kwot
wynagrodzenia. W przypadku wyzszego zaawansowania robdt Inwestorowi Zastepczemu
przystuguje jedynie miesieczne wynagrodzenie ryczattowe.

e) W okresie zawieszenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane trwajgcego diuzej niz
miesigc, Inwestorowi Zastepczemu nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie z tytutu niniejszej
umowy. Jezeli okres zawieszenia bedzie dotyczyt niepetnego miesigca Inwestor Zastepczy otrzyma
wynagrodzenie zgodnie z zasada, iz wynagrodzenie za 1 dzien odpowiada 1/30 wynagrodzenia
miesiecznego brutto.

. Rozliczenie koficowe (ostateczne) zryczattowanego wynagrodzenia nastapi w terminie do 15 dni liczac

od dnia dokonania odbioru administracyjnego robdt budowlanych oraz kofcowych rozliczen kosztéw
inwestycji.

. Wynagrodzenie nalezne Inwestorowi Zastepczemu zgodnie z zasadami przyjetymi w niniejszej

umowie, pfatne bedzie w formie polecenia przelewu w ciagu 21 dni liczac od dnia dostarczenia faktury
VAT do siedziby Slaskiego OW NFZ, na rachunek bankowy Inwestora Zastepczego wskazany na
fakturze VAT. Podstawq dokonania zaptaty bedzie odpowiedni protokét odbioru czedciowego.
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Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyC kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Za date dokonania ptatnosci wynagrodzenia uznaje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zapfaci Inwestorowi Zastepczemu odsetki ustawowe za opdznienie w zaplacie

wynagrodzenia, liczone od dnia nastepnego po dniu, w ktdérym zaplata miata by¢ dokonana, po
otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Inwestora Zastepczego na osobe
trzecia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

10.Faktura VAT powinna uwzglednia¢ nastepujace dane: Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia

z siedzibg w Warszawie, adres: ul Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 107-00-01-057; Odbiorca
i ptatnik dowodu: élaski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

11.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do

wynagrodzenia miesiecznego netto, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a niniejszego paragrafu, zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci obowigzujacej na skutek dokonanej zmiany.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia catkowitego
brutto umowy oraz wynagrodzenia miesiecznego brutto zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku
VAT.

§7

Zasady finansowania inwestycji i dokonywania ptatnosci za wykonane roboty budowlane:

Ustala sie 7 - dniowy termin dostarczenia przez Inwestora Zastepczego kompletu dokumentow
wymaganych do dokonania pfatnosci na rzecz wykonawcy robdt budowlanych. Bieg ww. terminu
liczony jest od dnia dokonania odbioru danej pozycji Harmonogramu.

b) Patnosci w oparciu o tak przedtozone dokumenty dokonywac bedzie Zamawiajacy zgodnie z zasadami

<)

okreslonymi w umowie na wykonanie robot budowlanych.

Na wniosek Inwestora Zastepczego, Zamawiajacy moze dokonac ptatnosci uzupetniajacej na koniec
roku kalendarzowego na podstawie faktycznego stanu zaawansowania robdt budowlanych, pomimo
nieosiggniecia petnego zakresu zaawansowania robdt okreslonego w Harmonogramie.

. Zacigganie zobowigzan powyzej limitu Srodkow przyznanych na realizacje inwestycji w danym okresie

rozliczeniowym wynikajacym z Harmonogramu, bez zgody Zamawiajacego jest niedopuszczalne
i nastgpuje na ryzyko Inwestora Zastepczego oraz wykonawcy robot budowlanych,

. Zamawiajacy nie odpowiada za zwioke w dostarczeniu przez Inwestora Zastepczego dokumentow

umozliwiajacych uruchomienie pfatnosci wymagalnej na rzecz wykonawcy robdt. Ewentualne
roszczenia z tego tytutu skierowane do Zamawiajacego beda obcigzaty Inwestora Zastepczego.

§8

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo do

obcigzenia Inwestora Zastepczego kara umowng w wysokosci:
a) w wysokoSci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, jezeli
ktérakolwiek ze Stron odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora Zastepczego (np.
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Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku razacego naruszenia postanowien umowy
przez Inwestora Zastepczego);

b) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 2 UMOowy;

c) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 3 zd. 1 umowy, z uwzglednieniem § 1 ust.
4 umowy;

d) w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreélonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dziet zwioki w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a umowy;

e) w wysokosci 10,00 ziotych za kazdy dzien zwioki w wykonaniu kazdej pojedynczej pozycji
Harmonogramu, w stosunku do terminu wykonania okreslonego w Harmonogramie dla danej pozycji;
f) w wysokosci 500,00 ziotych za kazdy przypadek niestawienia si¢ na budowie na wezwanie
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. e zd. 2 umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistniatej szkody.

§9

Inwestor Zastepczy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 26.383,50 zt
(stownie: dwadziescia szeSC tysigcy trzysta osiemdziesiat trzy 50/100 ziotych), co stanowi 10%

ceny oferty brutto. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: GPRANC. LEARELIENOEL. .
W trakcie realizacji umowy Inwestor Zastepczy moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana

formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez

zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Inwestor
Zastepczy obowigzany jest poinformowac Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana
formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

Zwrot | rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostang zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamdwien
publicznych. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
liczac od dnia podpisania protokotu koricowego (fj. od dnia wykonania umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang). W okresie miedzy zakonhczeniem realizacji umowy
a podpisaniem protokotu koricowego Zamawiajacy nie moze zosta¢ pozbawiony mozliwosci
wystapienia z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia, jezeli zdarzenie uzasadniajgce roszczenie
wystapifo w okresie waznosci zabezpieczenia (Jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w formie
dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

§ 10

. Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

. Sprawy sporne rozstrzygal bedzie sad powszechny whasciwy dla siedziby Slaskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).



4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem
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plarz

otrzymuje Inwestor Zastepczy, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY

o

-

INWESTOR ZASTEPCZY

ngr gmg, R. Szymkiewicz

WO
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UMOWA NR 120/WAG-11/09/2011
z dnia 26.09.2011 .
ROBOTY BUDOWLANE - wykonanie I etapu

inwestycji pn. Rozbudowa budynku giéwnego biurowego
siedziby Slaskiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13
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zawarta w dniu ....... 156 WR. L‘m ............. w Katowicach pomiedzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Slaskim Oddziatem Wojew6dzkim,
w imieniu ktérego dziata:
Pani Dorota Suchy — Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Slaskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Katowicach przy ul. Kossutha 13,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
a
Przedsigbiorstwem Budownictwa Ogélnego i Ustug Technicznych ,,SLASK” Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba w Katowicach, adres: ul. W. Sikorskiego 41,
40-282 Katowice, wpisang do Rejestru Przedsicbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem 0000044978 prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
Wydzial VIII Gospodarczy KRS; wysokos¢ kapitatu zakladowego Spdtki: 295.200,00 z}; numer
Regon: 008134421, numer NIP: 6340134688,
w imieniu ktore) dziata:
1. Pan Jarostaw Zelazowski — Prezes Zarzadu,
2. Pan Adam Stylok — Prokurent,
zwang dalej ,,Wykonawca”,
o tresci nastgpujace]

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania roboty budowlane stanowiace
[ etap zadania inwestycyjnego pn. ,, Rogbudowa budynkn gliwnego binrowego siedziby S laskiego Oddzialn
Wojewddzkiego Narodowego Fundussu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 137.
. Przedmiot umowy obejmuje nastepujace roboty budowlane:

a) Przygotowanie terenu pod zaplecze budowy

b) Przygotowanie terenu pod budowe

c) Wykonanie przylacza wodociagowego

d) Przekladka agregatéw wody lodowe;

e) Przekladka preizolowanej sieci cieplnej 2 x Dn 400

f) Przekladka kanalizacji deszczowej Dn 300

g) Wykonanie plyty fuﬁdamentowej pod rozbudowe,
ktorych szczegblowy zakres okreSlaja Projekty wykonawcze autorstwa GPVT Pracownia
Architektoniczna S.C. ul. Ryb 6, Poznad oraz szczegblowy kosztorys ofertowy Wykonawcy
skladajacy sie na zalacznik nr 1 do umowy.
- Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest wlascicielem nieruchomosci, na ktérej prowadzone beda roboty
budowlane objete niniejsza umowa.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
w tym Prawa budowlanego z zachowaniem obowiazujacych norm odnoszacych sie do
przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami sztuki{ budowlanej oraz z uwzglednieniem

. i

aktualnego poziomu wiedzy technicznej.

(Ml;‘;,_,@w d
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5. Wykonawca zobowigzuje si¢ i o$wiadcza, ze calo$é robét budowlanych zostanie wykonana
zgodnie z :

a) zakresem i wymogami dokumentacji autorstwa GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
ul. Ryb 6, Poznang,

b) zgodnie z zakresem i wymogami decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe
nr decyzji 738/11 z dnia 27.06.2011 oraz pozwolenia na budowe nr decyzji 754/11 z dnia
28.06.2011,

c) uzgodnieniami branzowymi,

d) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

a takze zgodnie z oferta Wykonawcy zlozona w zaméwieniu nr 29/ pn/2011 stanowiaca wraz

z dokumentami wymienionymi pod lit. a i lit. d zalacznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowal umowe zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym I etapu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku gléwnego binrowego
siedziby Slaskiego Oddziatu Wojewidzkiego Narodowego Fundussu Zdrowia w Katowicach pryy ul. Kossutha
137, zwanym takze ,Harmonogramem”, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Harmonogram
stanowi element zalacznika nr 1 do umowy.

7. Po zakonczeniu rob6t budowlanych, przez co Strony rozumieja podpisanie protokotu odbioru

koticowego  robdt budowlanych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazaé protokolarnie wykonawey
posostatych etapow Jadania inwestycynego (w skrocie WPEZI — wykonawea ten zostanie wyloniony
w odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego), wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonanym zakresem robét objetych niniejsza umowa, w szczegolnoscl doku_mentacj@ budowy
dotyczaca plyty fundamentowe;.
Z upowaznienia Zamawiajacego, WPEZI przejmie 1 bedzie wykonywal wszelkie uprawnienia
z tytutu gwarancji i rekojmi przystugujace Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy, w tym
w zakresie dotyczacym plyty fundamentowej, do czasu ich wygasniecia. Wskazanie przez
Zamawiajacego  wykonawey poostatych etapéw zadania inwestycynego oraz dokladnego terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentéw, nastapi w drodze pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, badZ w formie innego dokumentu podpisanego przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

8. Wykonawca oSwiadcza, ze:

a) otrzymal dokumentacje projektows, w tym przedmiary robét oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem niniejszej umowys;

b) wynagrodzenie umowne brutto, w tym koszty przygotowania, wykonania i odbioru robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy zostaly okreslone w oparciu o pelng
i wyczerpujaca wiedze na temat przedmiotu umowy uzyskana na etapie postgpowania
przetargowego.

¢) wszystkie odpady zwiazane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym asfalt, gruz,

drewno, tworzywa, metale i inne zostang usuniete lub poddane utylizacji przez Wykonawce

na jego koszt, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
9. Z przyczyn uzasadnionych potrzebami Zamawiajacego, Zamawm]a@y zastrzega sobie prawo

zrezygnowania (wylaczenia) z realizacji czesci przedmiotu d:rnowy, facznie do wartosgi | §me
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przekraczajace] 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 lit. 2 umowy. Wylaczenie
moze dotyczy¢ w szczegdlnosei elementéw robdt wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a lub lit. g umowy.
W takiej sytuacji zmniejszenie zakresu przedmiotowego, a tym samym zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia nastapi w drodze ancksu do umowy. Wykonawca zostanie poinformowany
o0 zamiarze zawatcia aneksu nie pézniej niz na 21 dni przed uplywem terminu wyznaczonego
w Harmonogramie dla wykonania czesci przedmiotu umowy objetej wylaczeniem.

W zwiazku z powyzszym, wczesniejsze niz wynikajace z Harmonogramu rozpoczecie przez
Wrykonawce realizacji danego elementu robdét budowlanych, nie jest dopuszczalne bez
zachowania procedury opisanej w § 2 ust. 2 umowy.

Z tytulu zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy oraz wynagrodzenia, Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego. Zmniejszenie zakresu
przedmiotowego nie moze wplyna¢ na zmiang jakosci, technologii, bad? terminowosci
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Warunkiem dokonania opisanej w zdaniach poprzedzajacych zmiany umowy jest skuteczne
poinformowanie Wykonawcy o zamiarze zawarcia aneksu, tj. przekazanie niniejszej informacji
z zachowaniem ww. 21-dniowego terminu, na numer faksu Wykonawcy: 32 256 21 51 lub poczty

elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: sekretariat@pboslask.com.pl, z dokladnym opisaniem

zakresu umowy objetego zamiarem wylaczenia z realizacji oraz kwoty zmniejszenia

wynagrodzenia brutto.
10.Zamawiajacy informuje, iz przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacego
reprezentuje Inwestor Zastepczy, tj. Przedsigbiorstwo Produkcyjno Uslugowo Handlowe
Inwestprojekt Spolka z o.0. z siedziba w Katowicach, adres: ul. Brzozowa 13, -40—170 Katowice,
jako pelnomocnik Zamawiajacego, dzialajacy na podstawie umowy nr 80/WAG-11/06/2011
z dnia 03.06.2011, okteslajacej zakres uprawnien i obowiazkéw Inwestora Zastepczego.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie  z trescig cyt. umowy oraz zobowigzuje si¢
wspolpracowaé z Inwestorem Zastepczym w zakresie i w sposéb okreslony jej postanowieniami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
§2

Termin realizacji

. Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczaé wykonywanie robét budowlanych nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zawarcia niniejszej umowy, a Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ w tym czasie przekazaé Wykonawcy protokolarnie plac budowy i front robét. Calosé robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonad
w ciagu 120 dni liczac od dnia rozpoczecia robét, zgodnie z Harmonogramem, o ktérym mowa

w ust. 2.

Zakonczenie robét budowlanych winno zostaé potwierdzone protokotern: odbioru koricowego robot
budowlanych.
. Roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z Harmonogramem skiadajacym sie na oferte

Wykonawcy stanowigca zalacznik nr 1 do umowy. Harmo ? gram stanowi podstawowy

"dokument stuzacy do finansowania robét budowlanych foras

)

rozliczania wynagrodzenia
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Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy lub

Inwestora Zastepczego Harmonogram bedzie mégl byé korygowany w sytuacjach wskazanych

w ust. 5 niniejszego paragrafu lub w przypadku uzasadnionej technologicznie lub organizacyjnie

koniecznosci zmiany kolejnosci robét.

Na wniosek Zamawiajacego Harmonogram bedzie mogl  by¢  korygowany réwniez

w przypadkach uzasadnionych mozliwosciami finansowymi Zamawiajacego, a takze w sytuacji

opisanej w § 1 ust. 9 umowy.

Wszelkie zmiany w Harmonogramie, o ktérych mowa w niniejszej umowie, beda wprowadzane

pisemnym aneksem do umowy.

. Odbiory robét budowlanych beda nastgpowaly czesciami, zgodnie z Harmonogramem. Co do

zasady odbiory i rozliczenia dotyczy¢ beda zakoriczonego elementu robét rozumianego jako

osobna pozycja Harmonogramu, przy uwzglednieniu § 1 ust. 9 umowy.

Jakiekolwiek samowolne odstepstwo Wykonawcy od obowiazujacego Harmonogramu pozostaje

ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo poinformowaé Inwestora Zastepczego o gotowoscl

do dokonania protokolarnego odbioru robét. Inwestor Zastepczy ma obowiazek zawiadomié

Zamawiajacego o terminie odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Zamawiajacy

zobowigzany jest dokona¢ kazdego odbioru czesciowego w terminie do 2 dni roboczych liczac od

daty zgloszenia przez Inwestora Zastepczego.

- Dokonanie odbioru czgsci robét zostanie kazdorazowo potwierdzone przez Strony protokotem

odbioru c3gsciowego. Zakres wykonanych robét zostanie uprzednio zweryfikowany przez Inwestora

Zastepezego kosztorysem powykonawczym, na podstawie dokumentacii, o ktérej mowa w § 1

ust. 5 umowy oraz na podstawie zalacznika nr 1 do umowy, w tym szczegdlowego kosztorysu

ofertowego.

Ostatni protokd? odbiorn czgsiowego upowazni Strony do sporzadzenia protokdti odbiorn koricowego robit

budowlanych, ktory bedzie stanowil potwierdzenie wykonania calosci robét budowlanych objetych

przedmiotem umowy. Protokdt ten winien potwierdzié nalezyte wykonanie umowy.

- Umowa niniejsza bedzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu jej realizacji, w przypadku

wystapienia nastepujacych przeszkéd: '

a) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci sily wyzszej, jezeli uniemozliwia to prowadzenie robét,

b) w przypadku zaistnienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
technologicznie wykonywanie robét budowlanych,

©) w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych
sytuacja finansows lub warunkami organizacyjnymi, jezeli uniemozliwia to prowadzenie
robét.

W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyze] wskazanych okolicznosci (a, b lub ¢), termin

wykonania niniejszej umowy zostanie zawieszony na okres niezbedny do usuniecia lub ustapienia

przeszkody w wykonywaniu robét, nie dluzej jednak niz na okres 45 dni (W sumie, w calym

okresie obowizzywania umowy). Od dnia roboczego nast@Eujqcego po dniu usuniecia lub

ustapienia przeszkody bieg terminu realizacji umowy bedzie korgfynué)wany.
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Zawieszenie terminu realizacji umowy bedzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Inwestora Zastepczego na profokole zawieszenia okreslajacym w szczegolnosct dlugosc okresu

zawieszenia, podpisywanym przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Za zabezpieczenie budowy w zakresie przedmiotowym opisanym w ust. 7, w okresie zawieszenia
jej wykonywania Wykonawcy przystugiwalo bedzie wynagrodzenie za faktyczng ilos¢ dni
wykonywania czynnosci zabezpieczajacych. Warunki finansowe 1 sposob rozliczed z tego tytulu

okreslony zostat w § 5 ust.1 lit ¢ 1§ 6 ust.2 umowy.

Ponadto w opisanej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania platnosci czgsciowe;j
za realizacje przedmiotu umowy pomimo nie osiggniecia stanu upowazniajacego do odbioru

danego elementu robét wyszczegdlnionego w Harmonogramie.

6. Jezeli w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z przeszkod wskazanych w ust. 5 lit. a, b lub ¢,
okres zawieszenia okreslony w ust.5 przekroczy w sumie 45 dni, umowa bedzie mogla ulec

zmianie w zakresie terminu jej realizacjt.

W sytuacji zaistnienia wyzej wskazanych okoliczno$ci termin wykonania niniejszej umowy
zostanie zawieszony na okres niezbedny do usuniecia lub ustapienia przeszkody w wykonywaniu
robot. Od dnia roboczego nastepujacego po dniu usuniecia lub ustapienia przeszkody, bieg
terminu realizacji umowy bedzie kontynuowany.

Zawieszenie terminu realizacji umowy w opisanych okolicznosciach bedzie Wym;algalo pisemnego
potwierdzenia przez Inwestora Zastepczego na protokole zawieszenia podpisywanym przez
Zamawiajacego oraz Wykonawce w dniu wystapienia jednej ze wskazanych w ust. 5 lit a-c
okolicznosci. Fakt usuniecia lub ustapienia przeszkody réwniez zostanie potwierdzony przez
Strony stosownym protokolem. Po usunieciu lub ustapieniu przeszkody Strony niniejszej umowy
sporzadza pisemny aneks do umowy wskazujacy okres trwania zawieszenia realizacii
przedmiotowej umowy, wskazujacy termin pozostaly do zakoficzenia roboét oraz sposéb
1 wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonywane w oktesie zawieszenia czynnosci
zabezpleczajace. Wykonawcy przystugiwalo bedzie wynagrodzenie za faktyczna ilo$é dni
wykonywania czynnosci zabezpieczajacych. Cena za czynnosci zabezpieczajace zostanie obliczona
w oparciu o ceng jednostkowa wskazana w § 5 ust.1 lit c. umowy. Sposéb rozliczen z tego tytutu

zostanie uregulowany stosownie do postanowien § 6 ust.2 umowy.

Ponadto w opisanej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania platnosci czesciowej
pomimo nie osiagniecia stanu upowazniajacego do odbioru danego elementu robdt

wyszczegdlnionego w Harmonogramie.

Zarowno w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie zawieszenia jej wykonywania

Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ budowe przed kra@lmezq, wlamaniem, badz mnyrm
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negatywnymi skutkami pozostawienia budowy bez opieki, w tym zabezpieczenia wykopu i plyty
fundamentowej przed zalaniem wodami gruntowymi, opadowymi oraz innymi wplywami
atmosferycznymi, np. przed przemarzaniem plyty fundamentowe;.

- W sytuacji koniecznosci kontynuowania zabezpieczania budowy po dniu dokonania odbioru
koficowego robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci
zabezpieczajacych , o ktérych mowa w ust. 7, lecz nie dhuzej niz przez okres 45 dni od daty
dokonania odbioru koficowego robét budowlanych. Wykonawcey przystuguje z tego tytuhu
wynagrodzenie za faktyczng ilo$¢ dni wykonywania czynnosci zabezpieczajacych. Warunki
finansowe i sposéb rozliczed z tego tytulu okreslony zostal w § 51§ 6 umowy.

. W terminie do 2 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym  organizacje placu budowy oraz wskaze zaplecze budowy. Koszty
zorganizowania placu i zaplecza budowy ponosi Wykonaweca. Miejsce oraz organizacja zaplecza

budowy winno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

§3

. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajacego za : koordynowanie dzialan Wykonawcy
i Inwestora Zastepczego, nadzér nad wykonaniem niniejszej umowy, w tym za biezace
kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisywania protokoléw odbioru robét,
o ktorych mowa w niniejszej umowde, z zastrzezeniem ust. 2, sa: Pan Tomasz Sleczkowski, tel.
32735 15 45 oraz Pan Zbigniew Budzinski, tel. 32 735 16 29 oraz Pan Adam Szymura, tel.
3277535 16 42. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wymienionych oséb.

. Do przeprowadzenia 1 podpisania protokolu odbioru konicowego robdt budowlanych,
Zamawiajacy ~ wyznaczy komisj¢ odbiorows zlozona z pracownikéw  Zamawiajacego
1 przedstawicieli Inwestora Zastepczego.

. Nadzor autorski pelnié beda nastepujacy Projektanci :

Pan Grzegorz Pacer, tel. 604 08 66 37 lub 61843 42 17, nr uprawnie: Nr WP-
OIA/OKK/UpB/10/2007/ specjalnos¢:  architektura, przynaleznosé do Izby: Wielkopolska
Okregowa Izba Architektéw (WP-0631);

Pani Paulina Wojciechowska-Janeczko, tel. 604 08 66 37 lub 61 843 42 17; nr uprawnieri:
WKP/0223/POOK/07/ specjalnosé:  konstrukcja, przynaleznosé do Izby: Wielkopolska
Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa (WKP/BO/0163/08);

Pan Tomasz Rostecki, tel. 604 08 66 37 lub 61 843 42 17; nr uprawnied: 7131/64/P/2002
/specjalnosé: instalacje sanitarne, przynaleznos¢ do Izby: Wielkopolska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa (WKP/IS/0427/ 03)

Pan Wiestaw Kaplon, tel. 505 006 967; nr uprawnien: WKP/0385/PWOE/09 / specjalnosé:
instalacje elektryczne, przynaleznosé do Izby: Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw
Budownictwa (WKP/IE/0122/1 0).

- Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzér nad wykonaniem niniejszej umowy,
W tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podplsywama protokotéw,

o ktérych mowa w niniejszej umowie, sa: Pan Jan Ferdynandzk1

Klgrowmk budowy, tel. 608
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09 54 77, Pan Adam Blachut — Kierownik robét instalacyjnych, tel. 608 09 54 78, Pan Jacek
Stefaniak — Kierownik robdt elektrycznych, tel. 608 09 54 65. Dla skutecznosci wystarczy
dziatanie jednej z wyzej wymienionych osob.

. Zmiana oséb lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1, 3 1 4, dla swej skutecznosci
wymaga jedynie pisemnego o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢é w wykonywaniu przedmiotu niniejszej
umowy, posiadaja wymagane uprawnienia w zakresie, w jakim ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien, w tym okreslone w art.12 ustawy Prawo budowlane, odpowiednio
do charakteru przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykaz oséb bioracych udzial w realizacji niniejsze) umowy ze strony Wykonawcy wraz ze
wskazaniem ich uprawniefi potwierdzonych stosownymi dokumentami (w formie kopii
pos$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) oraz wskazaniem okresu
do$wiadczenia w zakresie posiadanych uprawnien, stanowi zalacznik nr 2 do umowy (wykaz oséb
spetniajacych wymogi okreSlone w zamdwieniu nr 29/pn/2011). Ewentualna zmiana oséb
wskazanych w wykazie bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem spelniania, przez nowe osoby
minimalnych wymogdw okreslonych w powyzszym zakresie w zamoéwieniu nr 29/pn/2011
(SIWZ). Zmiana taka wymaga jedynie pisemnej akceptacji ze strony jednej z oséb wskazanych
w § 3 ust. 1 umowy.

. W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwiazaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne
osoby lub podmioty, ktote wystepuja po stronie Wykonawcy przy realizacjt niniejszej umowy s3
zobowigzane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotyczacych
Zamawiajacego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i étganizacyjnych,

medycznych, danych osobowych podstawowych, jak 1 wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji

umowy niezaleznie od form uzyskania tych informacji oraz ich Zrédla.

§ 4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ w pomieszczeniach lub na terenie
objetym robotami budowlanymi, zapewni¢ nalezyte warunki BHP 1 przeciwpozarowe oraz
ubezpieczy¢ budowe w zakresie majatkowym, odpowiedzialnosci cywilnej oraz od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkéw, na kwote nie mniejsza niz 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 lit. a umowy. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie budowy na okres
trwania budowy we wskazanym wyzej zakresie Wykonawca obowiazany jest przedstawic
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng (finansows) za wszelkie szkody powstate po
stronie Zamawiajacego, jego pracownikéw lub oséb trzecich w zwiazku z wykonywanym
przedmiotem umowy, w tym z robotami budowlanymi. ,

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na terq,h prowadzonych robét,
pracownikom organéw nadzoru budowlanego oraz upcé{gwairiionym przedstawicielom

Zamawiajacego, w tym Inwestorowl Zastepczemu.
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. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wykonywanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy 24 godziny na dobe¢ we wszystkie dni tygodnia, z uwzglednieniem lokalizacji
robét oraz poszanowaniem powszechnie przyjetych zasad wspdlzycia spolecznego (w tym tzw.
ciszy nocnej). Godziny prowadzenia prac generujacych ucigzliwy halas, ktérych wykonanie musi
nastapi¢ w godzinach pracy Zamawiajacego (od poniedziatku do piatku od godz. 8.00 do godz.
16.00), wymagaja uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ 1 oswiadcza, 1z wszystkie urzadzenia, materialy 1 instalacje oraz inne
elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda fabrycznie nowe 1 w pelni wartosciowe.
Materialy 1 narzedzia uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszgq odpowiadad wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane
certyfikaty, swiadectwa dopuszczen lub deklaracje zgodnosci Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw 1 narzedzi certyfikat
zgodnosci z Polska Norma, normami UE lub aprobate techniczna.

. Zamawiajacy umozliwi pobér energii elektrycznej oraz pobdr wody niezbednej przy
wykonywaniu robo6t budowlanych. Okreslenie kosztow z tytutu korzystania z ww. medidéw bedzie
nastepowalo na podstawie odczytu urzadzed pomiarowych (liczniki). Liczniki Wykonawca
zobowiazuje si¢ zainstalowac na wlasny koszt, po udostepnieniu miejsca poboru mediéw przez
Zamawiajacego. Rozpoczecie poboru mediéw potwierdzi protokol ze wskazaniem poczatkowego
stanu licznikéw. Wykonawcea zobowiazuje si¢ uregulowaé naleznosci z tytulu korzystania
z mediow w terminach wskazanych w dokumentach ksiegowych wystawianych przez
Zamawiajacego na podstawie odczytdéw licznikow oraz cen jednostkowych wynikajacych z faktur
dostawcy mediow, jakimi obciazony zostanie Zamawiajacy.

. Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé plac budowy

oraz zaplecze budowy oraz wykona¢ czynnosci opisane w § 1 ust.7.

§5

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytulu ztealizowania niniejszej umowy nie moze

przekroczy¢ kwoty 1.826.255,55 ztotych brutto (slownie: jeden milion osiemset dwadziescia

szesC tysiecy dwiedcie piecdziesiat pie¢ 55/100 zlotych brutto), w tym 23% podatek VAT,

zgodnie ze szczegdlowym 'kosztorysem ofertowym stanowigcym element zalacznika nr 1 do

umowy. Na ww. wynagrodzenie sklada si¢ :

a)  wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy opisanym
w § 1 ust. 2 umowy w kwocie 1.815.185,55 z! brutto (1.475.760,61 zt netto);

b)  wynagrodzenie za zabezpieczenie budowy, o ktétym mowa w § 2 ust. 8 umowy
w kwocie 5.535,00 zt brutto (4.500,00 z} netto) opattej o dzienna, zryczaltowana stawke
w wysokodci 123,00 z1 brutto (100,00 z netto).

¢)  wynagrodzenie za zabezpieczenie budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy
w kwocie 5.535,00 zt brutto (4.500,00 zi netto) oparte; & dziennzb zryczaltowany stawke

w wysokosci 123,00 zt brutto (100,00 z1 netto). §

8
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2. Kwota brutto, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi calkowite wynagrodzenie umowy i zawiera
wszelkie koszty niezbedne do wykonania umowy, w tym koszty materialow, urzadzes, tobocizny
itp. elementéw kosztéw, a takze wszelkie oplaty i podatki zwiazane z realizacja niniejszej umowy.
a. W przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych uzgodniedn z podmiotami trzecimi,
spowodowanych okolicznos$ciami lezacymi po stronie Wykonawcy (np. wskutek zaoferowania
urzadzen/materialéw/norm réwnowaznych wymagajacych przed ich zastosowaniem uzgodnien
z whsciwym operatorem danej sieci), Wykonawca ponosi wszelkie zwiazane z tym koszty, takze
koszty, ktore moga powsta¢ w wyniku nie dopelnienia powyzszego obowiazku.
- W przypadku ustawowego zwickszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej
umowy, ceny netto ujete w szczegélowym kosztorysie ofertowym winny zosta¢ odpowiednio
obnizone przez Wykonawce, tak, aby po uwzglednieniu  wyzszej stawki podatku VAT
wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto nie przekroczyla ceny
brutto oferty zlozonej przez Wykonawce w zaméwieniu nr 29/ pn/2011, z uwzglednieniem § 1
ust. 9 umowy.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen
netto, o ktorych mowa w zdaniu poptrzedzajacym zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
obowiazujace) na skutek zmniejszenia stawki.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy
w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycle zmiany
stawki podatku VAT oraz ze wskazaniem zakresu umowy, w tym pozycji szczegdlowego
kosztorysu ofertowego, nie wykonanego na dzien wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT,
ktdrego zmiana VAT bedzie dotyczyta.
4. W przypadku uchylenia pozwolenia na budowe, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 lit. b umowy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy. Z tytulu odstapienia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia w stosunku do
Zamawiajacego, za wyjatkiem roszczenia o wyplate wynagrodzenia za wszystkie roboty wykonane
przez Wykonawce do dnia ottzymania pisemnego zawiadomienia o odstapieniu od umowy oraz
za materialy juz zakupione, zlozone na budowie do dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia
o odstapieniu od umowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru, a nie wykorzystane przy
realizacji przedmiotowej inwestycji, ktérych Wykonawca nie bedzie w stanie wykorzysta przy
realizacji wlasnych inwestycji. Odstapienie winno nastapié z zachowaniem zasad okreslonych w §

9 ust. 2 umowy.
§eo

Warunki i termin platnogci

1. Zaplata z tytulu rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie nastepowala
w czesciach, z dotu, w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze VAT, w terminie do 21 dni liczac od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego, na podstawie danego protokotu / odbioru czesciowego,
kosztorysu powykonawczego (wyciag ze szczegolowego  kosztorysu ofertowego  pozycji

dotyczacych danego elementu) oraz zgodnie z Harmonogramem{ Ustala si¢ 7 - dniowy termin

9
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dostarczenia przez Wykonawce 1 Inwestora Zastepczego kompletu dokumentéw wymaganych do
dokonania platnosci na rzecz Wykonawcy. Bieg ww. terminu liczony jest od dnia dokonania
odbioru danej pozycji Harmonogramu. Zamawiajacy nie odpowiada za zwloke w dostarczeniu
ptzez Inwestora Zastepczego dokumentdéw umozliwiajacych uruchomienie platnodci wymagalnej

na tzecz Wrykonawcy. Ewentualne roszezenia Wykonawcey z tego tytulu skierowane do

Zamawiajacego bedg obciazaly Inwestora Zastepcezego.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 lub 8 umowy, zaplata z tytulu
wykonania czynnosci zabezpieczenia budowy nastapi z dolu, w formie polecenia przelewu, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni liczac od daty
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, na podstawie
protokoln, w ktotym potwierdzona zostanie przez Strony ios¢ dni, za ktore przystuguje

Wykonawcy wynagrodzente.

- Nie dotyczy.

4. Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyé kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa, odpowiednio w § 5 ust. 1 lit. a oraz § 5 ust. 1 lit. b
umowy. Zaciaganie zobowiazan powyzej limitu srodkéw przyznanych na realizacje inwestycji
w danym okresie rozliczeniowym wynikajacym z Harmonogramu, bez zgody Zamawiajacego jest
niedopuszczalne 1 nastepuje na ryzyko Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego. 1

5. Za dat¢ dokonania platnos$ci wynagrodzenia uznaje si¢ dzied obcigzenia rachunku
Zamawlajacego.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia,
liczone od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaplata miala byé dokonana, po otrzymaniu
pisemnego wezwania do zaplaty.

7. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce na osobg trzecia,

wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

. Faktura VAT powinna uwzglednia¢ nastepujace dane:

Nabywca: ‘

Narodowy Fundusg Zdrowia % siedzzbq w Warszawe,

adres: ul Grijecka 186, 02-390 Warszawa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca 1 platnik dowodu:

Slaski Oddzial W ojewddzfei Narodowego Fundusgu Zdrowia < siedziba w Katowicach,

adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.
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§7

Rekoimia za wady. Gwarancja.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za przygotowanie i wykonanie

przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela 36-miesigczne] gwarancji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane

urzadzenia, materialy 1 instalacje oraz daje 36-miesi¢czng rekojmie za wady przedmiotu umowy,

w tym na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji 1 rekojmi liczony bedzie od dnia

nastepujacego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego robdt budowlanych, przy

uwzglednieniu zapisoéw § 1 ust. 7 umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy stwierdzone w trakcie odbioru oraz

za wady powstale po odbiorze w okresie gwarancijt lub rekojmi

W przypadku wykrycia wady, Zamawiajacy zawiadomi o tym pisemnie Wykonawce w terminie do
2 dni roboczych liczac od daty jej ujawnienia, informujac jednocze$nie Wykonawce o miejscu

1 terminie ogledzin.

. Zamawiajacy sporzadzi protokdl z ogledzin, w ktoérym stwierdzi istnienie wady oraz wyznaczy

Wykonawcey termin przeznaczony na jej usuniecie. Protokol z ogledzin winien zosta¢ podpisany

przez obie Strony. Usunigcie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie.

§8
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okreste rekojmi wad przedmiotu umowy,
Zamawiajgcemu przyshugujq nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a zostaly ujawnione w okresie rgko]ml Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia;

b) jezeli wady zostang ujawnione w toku czynnosci odbiorowych 1 nadaja si¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin do ich usunigcia;

¢) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi.
§9
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany jest

do zaplaty kary umownej:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, jezeli
ktérakolwiek ze Stron odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

(np. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku razacego naruszenia

postanowient umowy przez Wykonawce);
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b) w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazdy dzied zwloki w stosunku do terminu zakodczenia
robét budowlanych wynikajacego z § 2 ust. 1 umowy zd. 2 umowry;

c) w wysokosci 0,1% wartosci brutto niewykonanej w terminie pozycji Harmonogramu, jednak
nie wigcej niz 2.000,00 zlotych za kazdy dziend zwloki w stosunku do terminu wykonania
okreslonego w Harmonogramie dla danej pozycjs;

d) wwysokosci 1.000,00 zlotych, za kazdy dzien zwloki w usunieciu wady w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy na usunigcie
wady.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie, winno nastapi¢ w terminie do 14

dni liczac od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia poprzez pisemne oswiadczenie

ztozone druglej Stronie umowy.

Zamawlajacemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku,

gdy zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 182.625,56 zt
(slownie: sto osiemdziesiat dwa tysiace szeséset dwadziescia pie¢ 56/100 zlotych), co stanowi
10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie wniesione zostato w formie: Q‘:’?‘:‘(@‘Cﬂ@:.‘!‘?@ T MONQ
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktoérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwied publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z' zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca
obowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy
zabezpieczenia zostanie wprowadzona 1 potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

Zwrot 1 rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostana zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia
liczac od dnia podpisania profokotn odbioru  kocowego  robdt  budowlanych. Pozostaly czesé
zabezpieczenia (do 30%) Zamawiajacy obowiazany jest zwrécic Wykonawey nie pdzniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

. W okresach przystugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego czedcl), Zamawiajacy
nie moze zostal pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie

waznoscl zabezpieczenia

§1n
Postanowienia koficowe

- Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaws z dnia 29.01.2004 . Pragvo zamdwien publicznych.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Sprawy sporne rozstrzygaé bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Slaskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Z upowaznicinia Dyrckmra
Slaskiego Oddzniatu Wojewddzkiego
wego Funduszu Zdrowis w Katowicach
ZASTEPCA DYREKTORA
EKONOMIC SFINANSOWYCH

Doroea Buchy




